

## 실명제 사업내역서

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 사업실명제<br>등록번호     | 2018-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 담당부서<br>작성자 | 금·영·섬권역부문 /<br>금·영·섬사업계획처<br>유영준 차장 / 063-281-1285 /<br>ojun@kwater.or.kr |
| 사 업 명             | 대청댐계통(Ⅲ) 광역상수도사업                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                           |
| 사업개요<br>및<br>추진경과 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 충남서북부 아산만 연안지역은 디스플레이·철강 등 전략형 산업클러스터와 석문국가산단·황해경제자유구역 등 국책사업 및 신도시 개발로 인해 용수수요가 급증할 것으로 전망</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2011 ~ 2020</li> <li>○ 총사업비 : 6,853억원</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 취 수 원 : 대청다목적댐(목표년도 2025년)</li> <li>- 사업물량 : 853천m<sup>3</sup>/일</li> <li>- 시설개요 : 취수장, 정수장2(천안·아산), 가압장3(전동·아산·당진), 조절지, 도·송수관로 131.2km</li> <li>- 급수지역 : 7개 시·군(세종·청주·천안·아산·서산·당진·예산)</li> </ul> </li> <li>○ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2009. 12. : 2025 수도정비기본계획(국토부) 고시</li> <li>- 2010. 4. ~ 2011. 6. : 예비타당성조사(기획재정부/KDI)</li> <li>- 2012. 5. ~ 2012. 11. : 타당성조사 (국토부/K-water)</li> <li>- 2013. 2. : 기본 및 실시설계 착수</li> <li>- 2014. 2. : 실시계획(1차) 승인·고시</li> <li>- 2014. 3. : 우선시행구간(제1공구) 시설공사 착공</li> <li>- 2015.10. : 실시계획(2차) 승인·고시</li> <li>- 2015.11. : 제3~5공구 시설공사 착수</li> <li>- 2017. 3. : 제2공구 시설공사 착수</li> </ul> </li> </ul> |             |                                                                           |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |              |       |      |      |     |     |    |              |       |      |     |      |              |       |    |     |       |              |       |    |     |       |              |       |    |     |    |              |       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|------|------|-----|-----|----|--------------|-------|------|-----|------|--------------|-------|----|-----|-------|--------------|-------|----|-----|-------|--------------|-------|----|-----|----|--------------|-------|
| 사업수행자<br>(관련자 및<br>업무분담 내용) | <ul style="list-style-type: none"><li>○ 최초 입안자 및 최종 결재자<ul style="list-style-type: none"><li>- 최초 입안자 : 2급(을) 문경훈</li><li>- 최종 결재자 : 사장 김건호</li></ul></li><li>○ 사업 관련자</li></ul> <table><tr><td>구분</td><td>성명</td><td>직급</td><td>수행기간</td><td>담당업무</td></tr><tr><td>기관장</td><td>이학수</td><td>사장</td><td>'16.09. ~ 현재</td><td>사업 총괄</td></tr><tr><td>부문이사</td><td>박병돈</td><td>상임이사</td><td>'18.01. ~ 현재</td><td>사업 총괄</td></tr><tr><td>처장</td><td>이상철</td><td>2급(갑)</td><td>'18.01. ~ 현재</td><td>사업 총괄</td></tr><tr><td>부장</td><td>남명희</td><td>2급(을)</td><td>'18.01. ~ 현재</td><td>사업 추진</td></tr><tr><td>차장</td><td>유영준</td><td>3급</td><td>'17.01. ~ 현재</td><td>사업 추진</td></tr></table> | 구분    | 성명           | 직급    | 수행기간 | 담당업무 | 기관장 | 이학수 | 사장 | '16.09. ~ 현재 | 사업 총괄 | 부문이사 | 박병돈 | 상임이사 | '18.01. ~ 현재 | 사업 총괄 | 처장 | 이상철 | 2급(갑) | '18.01. ~ 현재 | 사업 총괄 | 부장 | 남명희 | 2급(을) | '18.01. ~ 현재 | 사업 추진 | 차장 | 유영준 | 3급 | '17.01. ~ 현재 | 사업 추진 |
| 구분                          | 성명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 직급    | 수행기간         | 담당업무  |      |      |     |     |    |              |       |      |     |      |              |       |    |     |       |              |       |    |     |       |              |       |    |     |    |              |       |
| 기관장                         | 이학수                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 사장    | '16.09. ~ 현재 | 사업 총괄 |      |      |     |     |    |              |       |      |     |      |              |       |    |     |       |              |       |    |     |       |              |       |    |     |    |              |       |
| 부문이사                        | 박병돈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 상임이사  | '18.01. ~ 현재 | 사업 총괄 |      |      |     |     |    |              |       |      |     |      |              |       |    |     |       |              |       |    |     |       |              |       |    |     |    |              |       |
| 처장                          | 이상철                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2급(갑) | '18.01. ~ 현재 | 사업 총괄 |      |      |     |     |    |              |       |      |     |      |              |       |    |     |       |              |       |    |     |       |              |       |    |     |    |              |       |
| 부장                          | 남명희                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2급(을) | '18.01. ~ 현재 | 사업 추진 |      |      |     |     |    |              |       |      |     |      |              |       |    |     |       |              |       |    |     |       |              |       |    |     |    |              |       |
| 차장                          | 유영준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3급    | '17.01. ~ 현재 | 사업 추진 |      |      |     |     |    |              |       |      |     |      |              |       |    |     |       |              |       |    |     |       |              |       |    |     |    |              |       |
| 다른기관 또는<br>민간인 관련자          | <ul style="list-style-type: none"><li>○ 환경부 수자원개발과<ul style="list-style-type: none"><li>- 광역 및 공업용수도 개발업무 총괄</li></ul></li><li>○ 설계자<ul style="list-style-type: none"><li>- (주)신우엔지니어링, (주)한국종합기술, (주)도화엔지니어링, (주)건화, (주)한국종합엔지니어링 등</li></ul></li><li>○ 시공자<ul style="list-style-type: none"><li>- 삼부토건(주), 세우건설산업(주), (주)한양, 동부건설(주) 등</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |              |       |      |      |     |     |    |              |       |      |     |      |              |       |    |     |       |              |       |    |     |       |              |       |    |     |    |              |       |
| 추진실적                        | <ul style="list-style-type: none"><li>○ 제1공구 시설공사 준공('17.7월)<ul style="list-style-type: none"><li>- 아산디스플레이시티 및 석문국가산업단지에 조기 용수 공급을 위한 1공구 시설공사 준공</li></ul></li><li>○ 충남서부 가뭄 극복을 위한 급수체계조정<ul style="list-style-type: none"><li>- 제1공구 4구간(L=3.5km, D2100mm) 부분통수로 당진시에 30천㎥/일을 대청댐으로 전환하여 공급</li></ul></li></ul> <p>* '17.6월 : 21천㎥/일(당진화력, 급수조합), '17.9월 : 9천㎥/일 추가(행정(배))</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |              |       |      |      |     |     |    |              |       |      |     |      |              |       |    |     |       |              |       |    |     |       |              |       |    |     |    |              |       |