

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2022-01	담당부서 작성자	물환경본부 / 물환경개선처 안경환 차장/042-629-5375/ agewater@kwater.or.kr
사업명	통합형 윗물 물환경 개선사업		
사업개요 및 추진경과	○ 추진배경 - 물관리일원화 등 정부정책 변화에 발맞춰 기능적·공간적으로 분산 관리되고 있는 하천사업을 통합하는 윗물 물환경 개선 추진 - 하천의 발원인 도랑, 지류 등 최상류 윗물을 대상으로 통합형 개선모델을 수립하여 정부정책과 연계한 상수원 상류유역 개선 ○ 추진기간 : 2018 ~ ○ 총사업비 : 256억원(변동가능) ○ 주요내용 - 윗물에 대한 관리 강화와 수량·수질·수생태·재해예방 기능을 균형있게 고려한 新 통합형 물환경 개선 시범사업 추진 ○ 추진경과 - 2018. 4 : K-water 윗물 물환경 개선 추진전략 시행 - 2018. 10 : 통합형 윗물 물환경개선 참여방안 시행 - 2019. 2 : 통합형 윗물 물환경개선 시범사업 추진계획 시행 - 2019. 7 : 금강(중초천 유역) 시범사업 기본구상 완료 - 2019. 12 : 금강(중초천 유역) 시범사업 상호협력 MOU 체결 - 2020. 7 : 금강(중초천 유역) 시범사업 실무협의체 구성·운영		

	- 2021. 3 : 통합 집중형 오염지류 개선사업 연계 추진 검토 - 2022. 2 ~ : 지원대상 오염하천 신청(보은군)																														
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	○ 사업 관련자 <table><tr><th>구분</th><th>성명</th><th>직급</th><th>수행기간</th><th>담당업무</th></tr><tr><td>기관장</td><td>박재현</td><td>사장</td><td>'20. 2 ~</td><td>사업총괄</td></tr><tr><td>본부장</td><td>이경희</td><td>1급</td><td>'20. 3 ~</td><td>사업총괄</td></tr><tr><td>처장</td><td>김범석</td><td>2급(갑)</td><td>'18. 7 ~</td><td>통합유허물개선 총괄</td></tr><tr><td>부장</td><td>박현오</td><td>2급(을)</td><td>'22. 2 ~</td><td>통합유허물개선 추진</td></tr><tr><td>차장</td><td>안경환</td><td>3급</td><td>'22. 2 ~</td><td>통합유허물개선 추진</td></tr></table>	구분	성명	직급	수행기간	담당업무	기관장	박재현	사장	'20. 2 ~	사업총괄	본부장	이경희	1급	'20. 3 ~	사업총괄	처장	김범석	2급(갑)	'18. 7 ~	통합유허물개선 총괄	부장	박현오	2급(을)	'22. 2 ~	통합유허물개선 추진	차장	안경환	3급	'22. 2 ~	통합유허물개선 추진
구분	성명	직급	수행기간	담당업무																											
기관장	박재현	사장	'20. 2 ~	사업총괄																											
본부장	이경희	1급	'20. 3 ~	사업총괄																											
처장	김범석	2급(갑)	'18. 7 ~	통합유허물개선 총괄																											
부장	박현오	2급(을)	'22. 2 ~	통합유허물개선 추진																											
차장	안경환	3급	'22. 2 ~	통합유허물개선 추진																											
다른기관 또는 민간인 관련자	○ 금강유역환경청 유역관리국 ○ 보은군 자치행정국																														
추진실적	○ 금강(보청천 유역) 통합형 유허물 물환경 개선 기본구상 완료('19.7) - (수질·수생태계) 하수처리구역 확대, 생태습지 및 완충녹지 조성, 세천 가꾸기, 아름다운 소하천 조성, 생태하천 조성 등 - (재해) 중초천 제방보강 및 하도관리 등으로 재해예방 - (주민참여) 구체적인 거버넌스 활성화 계획으로 유역환경 개선에 주민참여 유도 * 기본구상 결과를 활용한 구체적인 실행계획 수립 용역 착수(연내) ○ 금강(보청천 유역) 통합형 유허물 물환경 개선 시범사업 공동 협력 협약체결('19.12, 보은군↔금강유역환경청↔K-water) ○ 2020년 통합형 유허물 물환경 개선 추진계획 수립('20.1) - 기본구상, 실행계획 수립, 거버넌스 운영 등 시범사업 추진계획 ○ 2020년 통합형 유허물 물환경 개선 시범사업 관계기관(금강청·보은군·K-water) 실무협의체 구성·운영중('20.7~) * 정책연계 등 사업 공동추진을 위한 기관간 상호협력 네트워크 구축 ○ 사업관련 기초자료 조사, 유역 현황 및 특성 분석 등 시행('21. 6) ○ 제 11차 통합 집중형 오염지류 개선사업 지원대상 오염하천 신청('22. 2)																														