캄보디아 공무국외출장 결과보고 (10.26~29)

【주관】 기후협력개발처 정창희부장(4141), 우동하차장(4144), 박승경과장(4145) / ('26.10.30.)

1. 공무국외출장 개요

□ (목 적) 「캄보디아 다운트리, 렉사댐 재생에너지 개발사업 타당성 조사」 관련 캄보디아 정부 최종 성과보고 및 협력사항 논의

□ (기간 /장소) '26. 10. 26. ~ 29. (2박 4일) / 캄보디아 프놈펜

□ (출장자) 기술2급(을) 정창희, 전기4급 박승경

2. 주요 내용

구 분	방문기관	주요 내용
10.27(화)	수자원기상부 (MOWRAM)	▸ **본타당성조사 최종 성과보고 및 인허가 협의** - 본타당성조사 최종 성과보고 - MOA 체결 및 시설사용허가 협조요청 - 후속사업 추진을 위한 자료제공 협조요청
	주캄보디아 대한민국 대사관	▸ **캄보디아 국제감축사업 추진현황 공유 및 협조 요청** - 캄보디아 국제감축사업 추진현황 보고 - 설치사업 추진 관련 협조사항 전달
	광물에너지부 (MME)	▸ **캄보디아 전력산업 현황 공유 및 설치사업 인허가 협의** - 캄보디아 전력산업 현황 및 발전사업 정책 공유 - 수자원기상부 인허가 완료 후 발전사업허가 추진 협의
10.28(수)	국영전력회사 (EDC)	▸ **발전사업 추진 절차 및 PPA, 발전원별 전력요금 협의** - 발전원별 최신 PPA 계약(전력요금 단가 등) 사례 공유 - 수자원기상부 인허가 완료 후 전력요금 협상 추진 협의
	칠보산업	▸ **설치사업 추진 관련 공동출자사 협의** - 캄보디아 인허가 역할분담 및 JDA 체결 협의 - 사업 단계별 추진 일정 협의 및 조율

3. 향후계획

□ '26. 11. : 기후부 검토위원회 F/S 종료평가 및 제안서 제출(→MOWRAM)

□ '27. 상반기. : 캄보디아 정부 협상 완료 및 SPC 설립