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사 업 명 시화2단계(송산그린시티) 개발사업

사업개요

및

추진경과

◦ 추진배경

- 시화1단계 방조제 축조로 생성된 간석지의 계획적인

개발과 동북아 경제성장에 대비한 친환경 관광․레저

복합도시 개발

◦ 추진기간 : 2007년 ~ 2030년 (24년간)

◦ 총사업비 : 8,881,209백만원

◦ 주요내용

- 위 치 : 시화호 남측간석지 일원(경기도 화성시 송산면)

- 사업면적 : 55.64㎢(계획인구 15만명)

- 도시컨셉 : 관광 레저도시, 생태도시, 수상도시

- 도입기능 : 마린리조트, 사이언스파크, 골프장,주거등

◦ 추진경과

- 1998.11.14 : 시화지구확대지정(시화호, MTV, 송산그린시티)

- 2008. 3.14 : 최초 개발계획 고시

- 2011. 9.27 : 최초 실시계획 승인

- 2011.11.14 : 송산그린시티 공사착수(동측지구)

- 2017. 3.13 : 송산그린시티 공사착수(남측지구)



사업수행자
(관련자및

업무분담내용)

◦ 사업 관련자

구분 성명 직급 수행기간 담당업무

기관장 이학수 사장 ‘16.09. ~ 현재 수변사업총괄

본부장 전시권 1급 ‘16.12. ~ 현재 시화사업총괄

처장 박세훈 2급(갑) ‘17.01. ~ 현재 시화사업총괄

부장 신성희 2급(을) ‘15.12. ~ 현재 송산그린시티사업
총괄

차장 유우식 3급 ‘18.01. ~ 현재 송산그린시티
사업계획총괄

다른기관 또는
민간인 관련자

◦ 국토교통부 국토도시실(복합도시정책과)

- 개발계획 인허가 업무 총괄

◦ 서울지방국토관리청 관리국(건설지원과)

- 실시계획 인허가 업무

◦ 경기도, 화성시

- 인허가 협의 등

추진실적

◦ 동측지구부터 단계별 조성 및 공급(동→남→서)

- 동측지구 조성공사 공정률 82%(‘18.3월 기준)

* ‘18.1월부터 순차적 입주시작

- 남측지구 조성공사 공정률 8%(‘18.3월 기준)

- 서측지구 실시설계 중(‘19년말 공사착수 예정)

◦ 주민입주 시기에 맞춰 기반시설(상하수 및 광역교통 등)

적기 공사 추진중

◦ ‘17년까지 동측지구 74% 분양완료, ’18년까지 동측 83%

분양예정


