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사 업 명 부산 에코델타시티 조성사업

사업개요

및

추진경과

◦ 추진배경

- 국가하천(서낙동강, 평강천, 맥도강) 주변지의 무분별한
난개발 방지

- 수변공간 조성을 통해 공공복리 증진 및 첨단산업 및
물류기능 유치로 지역 경제 활성화에 기여

◦ 추진기간 : 2012. 12. ~ 2018. 12.

◦ 총사업비 : 54,386억원

◦ 주요내용

- 복합물류, 산업중심 글로벌 거점도시 조성을 통한 국가
경쟁력 제고

- 하천중심의 다양한 주거․상업․업무․문화공간 조성을
통한 지역 경제 활성화

◦ 추진경과
- 2012. 1. 31. : 이사회 의결
- 2012. 6. 14. : 부산에코델타시티친수구역지정제안 (→국토부)

- 2012. 12. 14. : 부산 에코 델타시티 친수구역 지정 고시
- 2013. 9. : 보상착수
- 2014. 9. 5 : 부산 에코델타시티 실시계획 승인
- 2015. 3. : 1단계(명지동) 공사착공
- 2016. 10. : 2단계(강동동) 공사착공
- 2017. 6. 30. : 사업계획 및 실시계획 변경 승인

사업수행자
(관련자및

업무분담내용)

◦ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 2급(을) 이규남

- 최종 결재자 : 본부장 박기환



◦ 사업 관련자

구분 성명 직급 수행기간 담당업무

기관장 이학수 사장 ‘16.09.～현재 수변사업업무총괄

이사 김봉재 상임이사 ‘17.12.～현재 수변사업업무총괄

처장 김세진 2급(갑) ‘18.01.～현재 수변사업업무총괄

부장 백인노 2급(을) ‘16.12.～현재 수변사업
보상,마케팅총괄

부장 김정경 2급(을) ‘16.12.～현재 EDC사업총괄

차장 이상길 3급 ‘16.12.～현재 EDC계획총괄

다른기관 또는
민간인 관련자

◦ 부산광역시 서부산개발본부 에코델타시티개발과

◦ 부산도시공사 개발사업처 에코사업팀

추진실적

◦ 보상금 집행

- ’13.9월 착수 이후 ’18.6월까지 25,882억원(93%)집행

* 보상부분 총사업비 변경 예정

◦ 공사착공

- 1단계(1~4 공구) 및 2단계 공사착공(1~3개 공구)

* (1단계) ’15.3월부터 착공, (2단계) ’16.10월부터 착공

** 2단계 제4,5공구 ’18.7월 발주, 3단계 1공구 ’18.10월 발주 예정


