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사 업 명 수도권(Ⅱ) 광역상수도 용수공급 신뢰성 제고사업

사업개요
및

추진경과

◦ 추진배경

- 시설물노후상태심화로사고발생위험이높은수도권(Ⅱ)광역상수도

시설에 대해 노후관 갱생 및 복선화(대체관로)를 통해 대규모

단수사태를 미연에 방지하고 안정적 용수공급 체계 구축

◦ 추진기간 : 2009. 12. ~ 2020. 12.

◦ 총사업비 : 2,198억원

◦ 주요내용

- 관로갱생 57.0km, 노후관 폐쇄12.6km, 복선화 28.5km,

비상연계 관로0.8km

◦ 추진경과

- 2009. 12. : 2025 수도정비기본계획(광역및공업) 고시(국토부)

- 2013. 4. : 예비타당성조사 완료(기획재정부, KDI)

- 2014. 5. : 타당성조사 및 기본계획 완료(K-water)

- 2016. 10. : 기본 및 실시설계 완료

- 2016. 12. : 실시계획 승인

- 2016. 12. : 시설공사 착공



사업수행자

(관련자및

업무분담내용)

◦ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 2급(을) 신병호

- 최종 결재자 : 본부장 김재복

◦ 사업 관련자

구분 성명 직급 수행기간 담당업무

기관장 이학수 사장 ‘16.09.～현재 사업 총괄

이사 임성호 상임이사 ‘18.1.～현재 사업 총괄

처장 안정호 2급(갑) ‘18.1.～현재 사업 총괄

팀장 박병국 2급(을) ‘18.1.～현재 사업 추진

차장 최진웅 3급 ‘18.1.～현재 사업 추진

다른기관 또는

민간인 관련자

◦ 설계자 및 시공사

- 1공구 : ㈜)금호산업, ㈜쌍용건설, ㈜삼부토건, ㈜동방종합

건축사무소, (설계) 도화

* T/K공사로 설계 및 시공 일괄시행

- 2공구 : ㈜쌍용건설, ㈜한화건설, ㈜원광건설, 계룡건설사업),

(설계) 유신, 신우엔지니어링, 한국종합엔지니어링

* 기본설계 기술제안으로 설계 및 시공 일괄시행

◦ 감리자

- 1공구 : ㈜한국종합기술, ㈜동명기술공단, (주)삼안

- 2공구 : ㈜한국건설관리공사, ㈜경동엔지니어링, ㈜동일

기술공사, ㈜홍익기술단

추진실적
◦ 기본 및 실시설계 완료(‘16.10)

◦ 시설공사 착공(‘16.12)


