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사 업 명 홍수, 지진 등 재난대응 위한 댐 안전성 강화사업

사업개요

및

추진경과

◦ 추진배경

- 지진, 노후화 등 댐 안전 위협요인 증가에 따른 강화된

제도(설계기준 및 관련법령)에 맞춰 안전성 강화사업 추진

* 지진 ‘16년이후 8배(2.0 이상) 증가, K-water 댐 30년이상노후화 35%

** 댐설계기준(‘11 개정), ‘지진 대책법’ 제14조(내진설계기준의 설정)

◦ 주요내용

- 취수탑 내진보강, 비상방류시설 확충, 댐체 보강 등

◦ 추진경과

- 댐노후화, 비상상황시파급효과, 소요예산 등고려하여 사업

2단계로 분리 시행 (1단계 : 14개 용수댐, 2단계 : 15개 다목적댐)

구분 1단계(14개 용수댐) 2단계(15개 다목적댐)

추진

경위

(̀14.12.) MP수립

(‘15. 8) 수도기본정비계획(2025) 반영

(̀16. 8.) 정부예타면제사업선정

(̀17. 8.) KDI검토및총사업비확정

(̀17. 9.) 6개댐기본계획(변경) 고시

(̀17.12) ‘18년국고예산82억원반영

(`13.12.) 사업계획 수립

(`14.12.) MP수립사업협의

(`15.1～`17.12) 5개 댐 MP수립

(`18.4～) 잔여 10개댐 및 전체

15개 댐통합MP 수립

사업

예산
3,957 억원

(국고 3,522억원, K-water 435억원)

16.1 억원(국고 100%)
(MP수립 완료 이후 사업비 확정)

사업

기간
’18년 ∼ `24년

’15년 ∼ `19년
(̀ 19년이후우선순위에따라사업추진)

사업수행자
(관련자및

업무분담내용)

◦ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 2급(을) 오병동
- 최종 결재자 : 사장 이학수



◦ 사업 관련자

구분 성명 직급 수행기간 담당업무

기관장 이학수 사장 ‘16.09.～현재 사업 총괄

총괄이사 김봉재 상임이사 ‘16.12.～현재 사업 총괄

본부장 박태현 1급 ‘18.01.～현재 사업계획 총괄

처장 이화익 2급(갑) ‘18.01.～현재 사업계획 총괄

처장 류종현 2급(갑) ‘18.01.～현재 사업시행 총괄

부장 이준열 2급(을) ‘18.01.～현재 사업계획 수립

부장 임태환 2급(을) ‘18.01.～현재 사업시행 추진

차장 김보성 3급 ‘16.01.～현재 사업계획 실무

차장 윤국희 3급 ‘18.01.～현재 사업시행 실무

다른기관 또는
민간인 관련자

◦ 환경부 수자원정책국 수자원개발과

- 댐 안전성 강화사업 총괄

추진실적

◦ 1단계 사업은 ‘14년부터 ’17년까지 사전 사업절차* 이행을

완료하여 ‘18년 사업(국고 82억원) 착수

* MP 수립(`14.12), 수도정비기본계획(2025년) 반영(‘15.8), 정부예타

면제 대상사업 선정(`16.8), 사업계획 적정성검토 완료(`17.8) 및
총사업비 확정, 기본계획(6개댐) 변경고시(`17.9) 등

◦ 2단계 사업은 ‘15년부터 마스터플랜을 수립 중으로, ’17년

까지 5개 개별 댐에 대해 수립, ‘19년까지 전체 완료 예정


