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사 업 명 구미 하이테크밸리 조성사업

사업개요

및

추진경과

◦ 추진배경

-급변하는 산업환경 변화에 적극 대응하고 글로벌 경쟁력을

갖추기 위해 기존 국가산업단지와 연계한 첨단 복합산업단지

개발로 구미권 및 대구·경북권내 디지털 산업클러스터 구축

◦ 추진기간 :2009.9.~2020.12.

◦ 총사업비 :16,868억원

◦ 주요내용

-산업단지개발 9,337,178㎡

◦ 추진경과

-2009.9.30.:구미 하이테크밸리 산업단지계획 고시

-2012.4.30.:구미 하이테크밸리(1단계)조성공사 착수

-2015.5.7.:구미 하이테크밸리 산업단지계획 변경고시

-2017.7.26.:구미 하이테크밸리 산업단지계획 변경고시

사업수행자

(관련자및

업무분담내용)
구분 성명 직급 수행기간 담당업무

기관장 이학수 사장 ‘16.09.～현재 사업총괄

부사장 김봉재 상임이사 ‘18.1.～현재 사업총괄

◦ 최초 입안자 및 최종 결재자

-최초 입안자 :2급(을)황창하

-최종 결재자 :본부장 김태선

◦ 사업 관련자

실명제 사업내역서



처장 김세진 2급(갑) ‘18.1.～현재 사업총괄

부장 정용광 2급(을) ‘18.12.～현재 보상마케팅총괄

차장 이창선 3급 ‘18.1～현재 보상마케팅총괄

부장 옥민석 2급(을) ‘18.1.～현재 구미사업총괄

차장 김철영 3급 ‘16.12.～현재 구미사업총괄

다른기관 또는

민간인 관련자

◦ 국토교통부 산업입지과

-산업입지정책 업무총괄

◦ 국토교통부 산업단지개발지원센터

-산업단지계획 변경 등 사업계획 변경 업무총괄

추진실적

◦ 1단계 보상 99%,공사공정 97% 추진 중(‘19.1월)

-금년말까지 1단계 공사 100% 완료예정,

-2단계지역 실시설계 중,연내 사전공사 실시설계완료

◦ 1̀4.12월외국인투자기업도레이社 최초분양계약(269천㎡)체결

-외국인 투자지역 지정 및 도레이社 분양계약으로 첨단

산업 기반 마련

◦ 1̀6.10월 1단계 내 공동주택(141천㎡)분양계약 체결

◦ 1̀7.9월 1단계 내 산업용지 등(28천㎡)분양계약 체결

-‘17년까지 438천㎡(7%)

◦ 1̀8.12월 1단계 내 산업용지 등(132천㎡)분양계약 체결

-‘18년까지 571천㎡(9%)



