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사 업 명 시화나래 활성화 추진

사업개요

및

추진경과

◦ 추진개요

-목 적

•시화호 주변 수변공간의 통합적 계획을 통해 산업·

문화·레저·휴양공간을 재창조함으로써 세계적 수준의

수변도시로 조성

-시화나래 공간적 범위

• 시화MTV,송산그린시티,시화호 및 방조제 일원

◦ 추진기간 :2014~반월특수지역 사업종료 시

◦ 주요내용

-시화나래 활성화를 위한 주요 중장기 실행과제 설정

• 물중심 도시계획·설계를 적용한 수변도시 조성

• 친환경 신재생에너지(조력,풍력 등)클러스터 조성

• 시화나래 브랜드 홍보 및 수변·수면이용 활성화

• 국제테마파크 유치

• 시화호 주변을 잇는 시화나래길 조성

◦ 추진경과

-2014.7.~9.:시화나래 글로벌 네이밍 국민공모 시행

-2014.10.24.:시화나래 미래비전 선포

-2015.12.21.:시화나래 마스터 플랜 수립
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사업수행자

(관련자및

업무분담내용)

구분 성명 직급 수행기간 담당업무

기관장 이학수 사장 ‘16.9~ 활성화 총괄

본부장 전시권 1급 ‘16.12~ 활성화 총괄

처장 김동규 2급(갑) ‘18.7~ 활성화 총괄

부장 신성희 2급(을) ‘15.12~ 활성화 추진

차장 유우식 3급 ‘18.1~ 활성화 추진

다른기관 또는

민간인 관련자

◦ 국토교통부 국토도시실(복합도시정책과)

-개발계획 인허가 업무 총괄

◦ 서울지방국토관리청 관리국(건설지원과)

-실시계획 인허가 업무

◦ 경기도,시흥·안산·화성시

-인허가 협의 및 협업과제 발굴 등

추진실적

◦ 시화나래 마스터플랜 수립(‘15.12월)및 보완(‘16.7월)

-송산그린시티 물중심 도시계획 설계 적용

◦ 시화나래 활성화 문화관광위원회 구성 및 운영(‘15년~)

-정부·지자체(해양수산부,경기도등),시화지속위 및 전문기관

◦ 시화나래길 종합마스터플랜 수립․시행(‘15.8월)

-시화나래길 MTV구간 공사착수(‘16.3월)

-시화나래길 MTV구간 90%조성 및 부분 개통(‘17.12월)

◦ 시화나래 마린페스티벌 개최(‘15.10월,’16.8월,‘17.9월,’18.9월)

-3개 지자체와 협업하여 카약대회,핀수영대회,에코트레킹,

요트체험 등 수변문화 컨텐츠 발굴․시행

◦ 시화나래 홍보동영상 제작완료 및 배포(‘17.1월)

◦ 국제테마파크 복합개발 사업자공모 재공고(‘18.11)



