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사 업 명 시화2단계(송산그린시티)개발사업

사업개요

및

추진경과

◦ 추진배경

-시화1단계 방조제 축조로 생성된 간석지의 계획적인

개발과 동북아 경제성장에 대비한 친환경 관광․레저

복합도시 개발

◦ 추진기간 :2007년 ~2030년 (24년간)

◦ 총사업비 :8,881,209백만원

◦ 주요내용

-위 치 :시화호 남측간석지 일원(경기도 화성시 송산면)

-사업면적 :55.64㎢(계획인구 15만명)

-도시컨셉 :관광‧레저도시,생태도시,수상도시

-도입기능 :마린리조트,사이언스파크,골프장,주거등

◦ 추진경과

-1998.11.14:시화지구확대지정(시화호,MTV,송산그린시티)

-2008.3.14:최초 개발계획 고시

-2011.9.27:최초 실시계획 승인

-2011.11.14:동측지구 공사착수

-2017.3.13:남측지구 공사착수

-2018.1.30:동측지구 주민입주 시작

-2018.1.3:1차지역(1,444천㎡)준공인가

실명제 사업내역서



사업수행자

(관련자및

업무분담내용)

구분 성명 직급 수행기간 담당업무

기관장 이학수 사장 ‘16.09.~현재 수변사업총괄

본부장 전시권 1급 ‘16.12.~현재 시화사업총괄

처장 김동규 2급(갑)‘18.07.~현재 시화사업총괄

부장 신성희 2급(을)‘15.12.~현재
송산그린시티사업

총괄

차장 유우식 3급 ‘18.01.~현재
송산그린시티
사업계획총괄

◦ 사업 관련자

다른기관 또는

민간인 관련자

◦ 국토교통부 국토도시실(복합도시정책과)

-개발계획 인허가 업무 총괄

◦ 서울지방국토관리청 관리국(건설지원과)

-실시계획 인허가 업무

◦ 경기도,화성시

-인허가 협의 등

추진실적

◦ (단지조성)동측지구부터 단계별 조성 및 공급(동→남→서)

-전체 공정률 30% (동측 88%,남측 11%)(‘19.1월 기준)

*서측지구 실시설계 중

◦ (기반시설)주민입주 시기에 맞춰 기반시설(상하수도 및

광역교통도로 등)적기 공사 및 개통 추진 중

◦ (분양)‘11년 동측지구 분양개시 이후 단계별 분양 추진 중

-‘18년까지 전체면적 대비 총 7% 분양완료(동측지구 76%)

◦ (준공)동측지구 일부지역(1차지역,1,444천㎡)준공인가(‘19.1)



