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사 업 명 충주댐계통 공업용수도사업(광역Ⅱ단계)

사업개요

및

추진경과

◦ 추진배경

-경기 동남부 및 충북 내륙지역은 각종 산업단지 개발

등으로 인한 공업용수 수요가 급증하고 있어 장래 용수

부족 전망

*반도체공장,혁신도시,기업도시,일반산업단지,농공단지 등

-상수도 인프라 시설의 적기 구축으로 국가 산업경제와

민생 안정에 기여하고자 충주댐을 수원으로 신규 공업용

수도 개발

◦ 추진기간 :2012~2020

◦ 총사업비 :2,333억원

◦ 주요내용

-취 수 원 :충주다목적댐(목표년도 2025년)

-사업물량 :200천㎥/일

-시설개요 :취수장,정수장,가압장,도·송수관로 98.5㎞

-급수지역 :6개 시‧군(이천‧음성‧진천‧증평‧괴산)

◦ 추진경과

-2009.12.:2025수도정비기본계획(국토부)고시

-2011.12.～2012.6.:예비타당성조사(기획재정부/KDI)

-2012.9.～2013.11.:타당성조사(국토부/K-water)

-2015.10.:기본 및 실시설계 용역착수

-2016.10.:우선구간 시설공사 착수

-2017.12.:2·3·4공구 시설공사 착수
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사업수행자

(관련자및

업무분담내용)

◦ 최초 입안자 및 최종 결재자

-최초 입안자 :2급(을)신병호

-최종 결재자 :사장 최계운

◦ 사업 관련자

구분 성명 직급 수행기간 담당업무

기관장 이학수 사장 ‘16.09.～현재 사업 총괄

이사 임성호 상임이사 ‘18.1.～현재 사업 총괄

처장 안정호 2급(갑) ‘18.1.～현재 사업 총괄

부장 박병국 2급(을) ‘18.1.～현재 사업 추진

차장 최윤석 3급 ‘18.1.～현재 사업 추진

다른기관 또는

민간인 관련자

◦ 국토교통부 수자원개발과

-광역 및 공업용수도 개발업무 총괄

◦ 설계자

-㈜도화엔지니어링,㈜한국종합엔지니어링,㈜건화 등

◦ 시공자

-우선구간 :㈜금성백조 등

-2공구 :㈜계룡건설 등

-3공구 :㈜동부건설 등

-4공구 :㈜한신공영 등

◦ 감리자

-우선구간 :㈜도명엔지니어링

-본구간(2~4공구):㈜도화엔지니어링 등

추진실적

◦ ‘기본 및 실시설계용역 착수(’15.10월)

◦ 우선구간 시설공사 착수(’16.10월)및 준공(̀18.9월)

◦ 2·3·4공구 시설공사 착수(’17.12월)



