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사 업 명 한강하류권(Ⅱ)급수체계조정사업

사업개요

및

추진경과

◦ 추진배경

-장래 용수부족이 예상되는 화성·오산·평택·안성시에 수도권

광역상수도 여유물량을 활용한 급수체계조정을 통해 안정

적인 용수공급 도모

◦ 추진기간 :2004.6.~2019.12.

◦ 총사업비 :2,691억원

◦ 주요내용

-관로52.5㎞,정수장 1개소

◦ 추진경과

-2004.6.:한강하류권 급수체계구축 기본계획 수립(K-water)

-2004.7.:광역 및 공업용수도 수도정비기본계획 고시

-2008.12.∼2009.5.:예비타당성조사(기획재정부,KDI)

-2009.9.:기본 및 실시설계 용역 착수

-2011.6.:실시계획 승인

-2011.12.:시설공사 착수

실명제 사업내역서



사업수행자

(관련자및

업무분담내용)

◦ 최초 입안자 및 최종 결재자

-최초 입안자 :2급(을)강병재

-최종 결재자 :본부장 정형태

◦ 사업 관련자

구분 성명 직급 수행기간 담당업무

기관장 이학수 사장 ‘16.09.～현재 사업 총괄

이사 임성호 상임이사 ‘18.1.～현재 사업 총괄

처장 안정호 2급(갑) ‘18.1.～현재 사업 총괄

부장 박병국 2급(을) ‘18.1.～현재 사업 추진

차장 최윤석 3급 ‘18.1.～현재 사업 추진

다른기관 또는

민간인 관련자

◦ 설계자

-도송수시설 :㈜한국종합기술,㈜삼안,㈜선진엔지니어링,

㈜신우엔지니어링

-정수시설 :㈜도화,㈜건화,㈜한국종합엔지니어링

◦ 시공자

-도수시설 :극동건설㈜

-정수시설 :한신공영㈜,롯데건설㈜,㈜삼송마그마

-송수시설(화성1):태인건설㈜,우신산업㈜

-송수시설(화성2):한양건설㈜

-송수시설(안성):㈜한양

◦ 감리자

-도수시설(터널공사):㈜건화

추진실적

◦ 시설공사(정수시설(’11.12),도수시설(’11.12),송수(안성계통)(’12.6),

송수(화성1차)(’13.5),송수(화성2)(’16.5))착수

*공사비 1.175억원

◦ 시설공사(송수(안성계통)(’15.5),송수(도수시설)(’16.12),정수

시설(̀18.10))준공



