
실명제 사업내역서

사업실명제
 등록번호 2020-29

담당부서
작성자

영 섬권역부문 / 영 섬경영계획처
변정훈 차장 / 062-370-1266/

dreampo22@kwater.or.kr

사 업 명 주암댐 도수터널 시설안정화사업

사업개요

및

추진경과

◦ 추진배경

- 여수국가산업단지 및 전남동부권지역 용수공급 기반시설인
주암댐 도수터널의 구조적 불안정 해소를 위한 시설안정화
사업 추진

◦ 추진기간 : 2015 ~ 2020

◦ 총사업비 : 1,726억원

◦ 주요내용

- 도수터널(L 11.2km), 취수탑(2개소) 등

◦ 추진경과

- 2013.11. : 주암댐 도수터널 시설안정화 기본구상 수립

- 2015. 2. : 입찰방법 심의(국토부, 일괄입찰 의결)

- 2015. 3. : 기본계획 고시(국토부)

- 2015. 4. : 총사업비 협의 완료(국토부ㆍ기재부)

- 2015. 5. : 공사 입찰공고(T/K)

- 2015.10. : 실시설계적격자 선정(현대건설 컨소시엄)

- 2015.11. : 실시계획 고시(익산청) 및 공사착수

- 2016. 6. : 기본계획 변경고시(국토부)

- 2016.11. : 실시계획 변경고시(익산청)

사업수행자
(관련자및

업무분담내용)

◦ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 2급(을) 이준근

- 최종 결재자 : 사장 최계운



◦ 사업 관련자

구분 성명 직급 수행기간 담당업무

기관장 박재현 사장 ‘20.02.～현재 건설사업총괄

유역본부장 최등호 본부장 `20.02. ~현재 건설사업총괄

처장 심과학 2급(갑) `20.02. ~현재 건설사업총괄

부장 임용규 2급(을) `20.02. ~현재 건설공사총괄

차장 변정훈 3급 `20.02. ~현재 사업관리총괄

다른기관 또는
민간인 관련자

◦ 설계자 : ㈜유신, 시공자 : 현대건설㈜

◦ 환경부 수자원정책국 수자원개발과

- 예산편성ㆍ결산업무, 사업시행 기관협의, 기본계획 고시 등

추진실적

(~`20. 1)
◦ 유입 유출부 취수탑, 수로 구조물 공사 시행

◦ 터널굴착공사 완료 및 라이닝 타설(9.7km/11.2km) 시행


