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사 업 명 운문댐 안전성강화사업

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경
- 지진, 노후화 등 댐 안전 위협요인 증가에 따른 강화된 제도

(설계기준 및 관련법령)에 맞춰 운문댐 안전성 강화사업 추진
* 국정과제(55. 안전사고 예방 및 재난 안전관리)의 일환으로 추진

○ 추진기간 : 2018년 ~ 2024년

○ 총사업비 : 123,469백만원

○ 주요내용
- 비상방류시설 신설, 기존 취수탑(2개소) 내진보강 등

○ 추진경과
- ’14. 12. : 댐 안전성강화(Ⅰ단계) MP 수립완료

- ’16. 8.12 : 댐안전성강화(Ⅰ단계) 예비타당성조사면제결정(기재부)

- ’17. 8.11 : 사업계획 적정성 검토 완료(기재부/KDI)

- ’17. 9.27 : 6개댐(운문댐 포함) 기본계획 변경 고시

- ’17. 12. : 2018년 신규 국가재정사업(예산) 반영

- ’18. 3. 8 : 대형공사 입찰방법 심의(일괄입찰 결정)

- ‘18. 4. : 건설공사 발주방침 시행 및 입찰공고

- ‘18. 8. : 기본설계완료

- ‘18. 10. : 실시설계적격자 선정

- ’18. 12. : 실시계획(F/T) 승인 및 F/T공사 착공

- ’19. 11. : 기본계획 변경 고시

- ’19. 12. : 실시계획 변경(본공사) 승인 및 고시

사업수행자
(관련자및

업무분담내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 2급(을) 임태환

- 최종 결재자 : 사장 이학수



○ 사업 관련자

구분 성명 직급 수행기간
담당업무

(업무분담 내용)

사장 박재현 사장 ‘20.02～현재 사업 총괄

물관리
본부장 임병민 2급(갑) ‘20.02～현재 사업 총괄

처장 박노혁 2급(갑) ‘20.02～현재 사업관리 총괄

부장 정연수 2급(을) ‘20.02～현재 사업관리 추진

차장 김봉상 3급 ‘20.02～현재 사업관리 실무

다른기관 또는
민간인 관련자

○ 환경부 수자원정책국 수자원개발과

- 댐 안전성 강화사업 총괄(예산편성·결산 업무, 사업시행 기관협의,

기본계획 고시 등)

◦ 설계자 : (주)삼안, (주)오주엔지니어링, 동부엔지니어링(주)

◦ 시공자 : 대우건설 컨소시엄
- 대우건설(47%), 도원이엔씨(15%), 대흥종합건설(12%), 경도(11%), 신흥건설(8%),

인성종합건설(7%)

추진실적
○ 사업시행을 위한 인허가 협의

○ F/T공사(가설사무소, 공사용 진입도로 등) 시행


