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사 업 명 구미 하이테크밸리 조성사업

사업개요

및

추진경과

◦ 추진배경

- 급변하는 산업환경 변화에 적극 대응하고 글로벌 경쟁력을

갖추기 위해 기존 국가산업단지와 연계한 첨단 복합산업단지

개발로 구미권 및 대구·경북권내 디지털 산업클러스터 구축

◦ 추진기간 : 2009. 9. ~ 2020. 12. * 2022.12월 변경예정

◦ 총사업비 : 16,868억원 * 19,327억원 변경예정

◦ 주요내용

- 산업단지개발 9,337,178㎡ * 9,325,983㎡ 변경예정

◦ 추진경과

- 2009. 9. 30. : 구미 하이테크밸리 산업단지계획 고시

- 2012. 4. 30. : 구미 하이테크밸리(1단계) 조성공사 착수

- 2015. 5. 7. : 구미 하이테크밸리 산업단지계획 변경고시

- 2017. 7. 26. : 구미 하이테크밸리 산업단지계획 변경고시

- 2019. 6. 28. : 구미 하이테크밸리 산업단지계획 변경신청

사업수행자
(관련자및

업무분담내용)

◦ 최초 입안자 및 최종 결재자
- 최초 입안자 : 2급(을) 황창하
- 최종 결재자 : 본부장 김태선

◦ 사업 관련자

구분 성명 직급 수행기간 담당업무

기관장 박재현 사장 ‘20.02.～현재 사업총괄

처장 박세훈 2급(갑) ‘20.03.～현재 사업총괄



부장 정용광 2급(을) ‘18.12.～현재 보상마케팅총괄

차장 이창선 3급 ‘18.01～현재 보상마케팅총괄

부장 한주헌 2급(을) ‘20.01.～현재 구미사업총괄

차장 김철영 3급 ‘16.12.～현재 구미사업총괄

다른기관 또는
민간인 관련자

◦ 국토교통부 산업입지과

- 산업입지정책 업무총괄

◦ 국토교통부 산업단지개발지원센터

- 산업단지계획 변경 등 사업계획 변경 업무총괄

추진실적

◦ 1단계 보상 99%, 공사공정 99% 추진 중(‘20.2월)

- 금년말까지 1단계 공사 100% 완료예정,

- 2단계지역 실시설계 중, 연내 선행공사 착수(‘20.3월)

◦ `14.12월 외국인 투자기업 도레이社 최초분양계약(269천㎡) 체결

- 외국인 투자지역 지정 및 도레이社 분양계약으로 첨단

산업 기반 마련

◦ `16.10월 1단계 내 공동주택(141천㎡) 분양계약 체결

◦ `17. 9월 1단계 내 산업용지 등(28천㎡) 분양계약 체결

- ‘17년까지 438천㎡(1단계 19%)

◦ `18. 12월 1단계 내 산업용지 등(132천㎡) 분양계약 체결

- ‘18년까지 570천㎡(1단계 25%)

◦ `19. 12월 1단계 내 산업용지 등(65천㎡) 분양계약 체결

- ‘19년까지 635천㎡(1단계 28%)


