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사 업 명 통합형 윗물 물환경 개선사업

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경
- 물관리일원화 등 정부정책 변화에 발맞춰 기능적‧공간적으로
분산‧관리되고 있는 하천사업을 통합하는 윗물 물환경 개선 추진

- 하천의 발원인 도랑, 지류 등 최상류 윗물을 대상으로 통합형

개선모델을 수립하여 정부정책과 연계한 상수원 상류유역 개선

○ 추진기간 : 2018 ~

○ 총사업비 : 271억원(변동가능)

○ 주요내용
- 윗물에 대한 관리 강화와 수량‧수질‧수생태‧재해예방 기능을

균형있게 고려한 新 통합형 물환경 개선 시범사업 추진

◦ 추진경과
- 2018. 4 : K-water 윗물 물환경 개선 추진전략 시행

- 2018. 10 : 통합형 윗물 물환경개선 참여방안 시행

- 2019. 2 : 통합형 윗물 물환경개선 시범사업 추진계획 시행

- 2019. 7 : 금강(중초천 유역) 시범사업 기본구상 완료



- 2019. 12 : 금강(중초천 유역) 시범사업 상호협력 MOU 체결

- 2020. 7 : 금강(중초천 유역) 시범사업 실무협의체 구성‧운영

사업수행자
(관련자및

업무분담내용)

○ 사업 관련자

구분 성명 직급 수행기간 담당업무
기관장 박재현 사장 ‘20. 2～현재 사업총괄
본부장 이경희 1급 ‘20. 3～현재 사업총괄
처장 황상철 1급 ‘20.12～현재 통합윗물개선 총괄
부장 김범석 2급(을) ‘18. 7～현재 통합윗물개선 추진
차장 이호준 3급 ‘18. 7～현재 통합윗물개선 추진

다른기관 또는
민간인 관련자

○ 금강유역환경청 유역관리국

○ 보은군 자치행정국

추진실적

○ 금강(보청천 유역) 통합형 윗물 물환경 개선 기본구상 완료

(‘19.7)

- (수질‧수생태계) 하수처리구역 확대, 생태습지 및 완충녹지

조성, 세천 가꾸기, 아름다운 소하천 조성, 생태하천 조성 등

- (재해) 중초천 제방보강 및 하도관리 등으로 재해예방

- (주민참여) 구체적인 거버넌스 활성화 계획으로 유역환경

개선에 주민참여 유도

* 기본구상 결과를 활용한 구체적인 실행계획 수립 용역 착수(연내)

○ 금강(보청천 유역) 통합형 윗물 물환경 개선 시범사업 공동

협력 협약체결(‘19.12, 보은군↔금강유역환경청↔K-water)

○ 2020년 통합형 윗물 물환경 개선 추진계획 수립(‘20.1)

- 기본구상, 실행계획 수립, 거버넌스 운영 등 시범사업 추진계획

○ 2020년 통합형 윗물 물환경 개선 시범사업 관계기관(금강청

‧보은군‧K-water) 실무협의체 구성‧운영중(‘20.7~)

* 정책연계 등 사업 공동추진을 위한 기관간 상호협력 네트워크 구축


