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사 업 명 주암댐 도수터널 시설안정화사업

사업개요

및

추진경과

◦ 추진배경
- 여수국가산업단지 및 전남동부권지역 용수공급 기반시설인
주암댐 도수터널의 구조적 불안정 해소를 위한 시설안정화
사업 추진

◦ 추진기간 : 2015 ~ 2021

◦ 총사업비 : 1,703억원

◦ 주요내용
- 도수터널(L 11.2km), 취수탑(2개소) 등

◦ 추진경과
- 2013. 11 : 주암댐 도수터널 시설안정화 기본구상 수립

- 2015. 2 : 입찰방법 심의(국토부, 일괄입찰 의결)

- 2015. 3 : 기본계획 고시(국토부)

- 2015. 4 : 총사업비 협의 완료(국토부ㆍ기재부)

- 2015. 5 : 공사 입찰공고(T/K)

- 2015. 10 : 실시설계적격자 선정(현대건설 컨소시엄)

- 2015. 11 : 실시계획 고시(익산청) 및 공사착수

- 2016. 6 : 기본계획 변경고시(국토부)

- 2016. 11 : 실시계획 변경고시(익산청), 공사지속 추진 중

사업수행자
(관련자및

업무분담내용)

◦ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 2급(을) 이준근

- 최종 결재자 : 사장 최계운

◦ 사업 관련자



구분 성명 직급 수행기간 담당업무
기관장 박재현 사장 ’20. 2 ~현재 사업 총괄
부사장 이한구 상임이사 ’20.10 ~현재 사업 총괄
처장 김수근 2급(갑) ’20.12 ~현재 사업 총괄
부장 유영준 2급(을) ’21. 1 ~현재 사업시행 추진
차장 한우현 3급 ’21. 1 ~현재 사업시행 실무

다른기관 또는
민간인 관련자

◦ 설계자 : ㈜유신, 시공자 : 현대건설㈜

◦ 환경부 수자원정책국 수자원정책과

- 예산편성ㆍ결산업무, 사업시행 기관협의, 기본계획 고시 등

추진실적

◦ 유입‧유출부 취수탑, 수로 구조물 공사 완료

◦ 터널굴착공사 완료 및 라이닝 완료

◦ 가물막이 철거 시행 중


