
실명제 사업내역서

사업실명제
등록번호

2021-13
담당부서
작성자

수도부문 / 수도관리처
이형석 차장/042-629-3470/

dlgudtjr97@kwater.or.kr

사 업 명 광역상수도(공업용수도) 관로 안정화사업

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경
- 관로 사고, 시설 고령화 등 여러 위험요소에 대비, 광역 및

공업용수도의 노후관 개량 및 관로 복선화를 적기 시행하여

깨끗하고 중단없는 용수공급 체계구축

○ 추진기간 : 2011 ~ 2030
* 2025 수도정비 기본계획 기준으로 2040 국가수도기본계획 수립 시 변경 예정

○ 총사업비 : 3조 7,307억원

○ 주요내용
- 노후관 개량 992km (1조 9,606억원, 33개 사업)

- 관로 복선화 937km (1조 7,701억원, 31개 사업)

○ 추진경과

- ‘11. 9 : 수도시설 안정화 사업계획 수립

- ‘12.10 : 수도시설 안정화사업 계획 재수립

- ‘15. 4 : 수도시설 안정화 사업계획 보완 수립

- ‘15. 8 : 안정화사업 “2025 수도정비기본계획(국토부)” 반영

사업수행자
(관련자및

업무분담내용)

○ 사업 관련자

구분 성명 직급 수행기간
담당업무

(업무분담 내용)
기관장 박재현 사장 ‘20. 3 ~ 현재 사업총괄
이 사 오봉록 이사 ‘20. 8 ~ 현재 사업총괄
처장 김성한 2급(갑) ‘21. 1 ~ 현재 사업총괄
부장 김병수 부장 ‘20. 1 ~ 현재 사업총괄
차장 이형석 차장 ‘20. 1 ~ 현재 사업추진

다른기관 또는
민간인 관련자

해당사항 없음

추진실적 ○ ‘20년까지 노후관 개량 318km, 관로 복선화 67km 완료


