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사 업 명 시화 MTV 조성사업

사업개요

및

추진경과

◦ 추진배경
- 시화방조제 축조(‘94년)로 북측 대규모 간척지가 형성됨에 따라 ,

수도권의 부족한 산업용지 해소를 위한 산업용지 공급과

시화지구 환경(수질․대기) 개선을 위해 첨단복합단지 개발 추진

◦ 추진기간 : 2002. 1 ~ 2023. 12

◦ 총사업비 : 36,022억원

◦ 주요내용
- 산업단지 개발 9,980,017㎡

◦ 추진경과

- 2001. 1. 29 : 시화MTV 개발계획 고시(10.47㎢)

- 2007. 3. 20 : 개발계획 변경고시 (9.26㎢)

- 2007. 8. 16 : 실시계획 승인 및 공사착수

- 2020. 9. 25 : 개발계획 변경 고시(9.98㎢)

사업수행자

(관련자및

업무분담내용)

◦ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 2급(을) 반홍섭

- 최종 결재자 : 사장 최중근

◦ 사업 관련자

구분 성명 직급 수행기간 담당업무
기관장 박재현 사장 ‘20. 2 ～현재 시화사업 총괄
본부장 박평록 1급상당 ‘20.12 ～현재 시화사업 총괄
처장 김정경 2급(을) ‘20.12 ～현재 시화사업 총괄
차장 박병진 3급 ‘20. 2 ～현재 시화MTV사업 관리



다른기관 또는

민간인 관련자

◦ 국토교통부 국토도시실 복합도시정책과
- 반월특수지역 사업관련 업무 총괄

추진실적

◦ 전체 9,980천㎡(302만평) 중 7,890천㎡(238만평, 79%) 사업준공완료

◦ ‘10. 12월 최초 분양개시 후 ’20년까지 전체 분양대상 토지 4,870천㎡ 
중 4,240천㎡(87%) 분양완료

- ‘21년 280천㎡(93%), ‘21년이후 350천㎡ 분양 예정


