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사 업 명 여수시 하수처리수 재이용 민간투자사업

사업개요 

및

추진경과

○ 추진배경

- 여수국가산업단지 내 공업용수 수요 증가에 따른 용수부족

으로 대체수자원 사업인 하수재이용 민간투자사업(BTO) 추진

○ 추진기간 : 2018. 10. ~ 2044. 8.

○ 총사업비 : 788억원

○ 주요내용 : 재이용시설 50천㎥/일, 공급관로 16.8km

○ 추진경과 : 추진실적부분 참조

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 사업 관련자 

구분 성명 직급 수행기간
담당업무

(업무분담 내용)
기관장 박재현 사장 ‘20. 3～현재 사업총괄
본부장 이경희 본부장 ‘20. 3～현재 사업총괄
처장 탁세완 2급(갑) ‘21. 1～현재 사업관리 총괄
부장 이재범 2급(을) ‘21. 1～현재 사업관리 총괄
팀장 서경원 3급 ‘20. 2～현재 사업관리 총괄
담당 이재희 4급 ‘22. 1～현재 사업관리

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 정부부처(기획재정부, 환경부 등) 및 지자체(여수시)
○ 협력기업(㈜테크로스워터앤에너지, ㈜용성종합건설, 한성크린텍㈜, ㈜

한맥산업개발, 케이비자산운용㈜ 등)

추진실적

○ ’18. 10 : 최초 제안서 제출 (사업주관사→ 여수시)
○ ’20. 3 : KDI(PIMAC) 사업제안서 검토 완료
○ ’20. 4 : 하수재이용 활성화 MOU 체결 (K-water↔테크로스W&E)
○ ’20. 10 : 민간투자사업 심의위원회 심의 (기획재정부)
○ ’20. 11 : 제3자 제안공고, 민간투사업 추진계획 수립 (K-water)
○ ’21. 1 : 공동추진협약 체결 (K-water, 테크로스 W&E 등 5개사)
○ ’21. 2 : 협상대상자 지정 (테크로스워터앤에너지 컨소시엄)
○ ’21. 3 : 투자심사 시행
○ ’21. 5 : 경영전략회의 시행

○ ’21. 6 : 이사회 시행
○ ’22. 1 : 실시협약 체결 (여수시, K-water, 테크로스 W&E 등 5개사)


