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사 업 명 광역상수도 고도정수처리시설 도입사업

사업개요 

및

추진경과

○ 추진배경

- 원수 수질악화로 일반 공정으로 처리가 곤란한 맛·냄새물질,
미량 유해물질 등을 제거하고자 고도정수처리시설 도입

○ 추진기간 : 2020. 1 ~ 2025. 12
○ 총사업비 : 4,647억원

○ 주요내용

- (공사 추진, 3건) 수지, 일산, 천안

- (설계 추진, 9건) 청주, 아산, 평림, 사천, 석성, 충남서부

와부, 공주, 학야

○ 추진경과

- 공사 및 설계 추진경과 추진실적부분 참조

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 사업 관련자 

구분 성명 직급 수행기간
담당업무

(업무분담 내용)
기관장 박재현 사장 ‘20. 3 ~ 현재 사업총괄

이사 황영진 이사 ‘22. 3 ~ 현재 사업총괄

처장 한성용 2급(갑) ‘20.12 ~ 현재 사업관리 총괄

부장 박헌욱 2급(을) ‘22 1 ~ 현재 사업관리 총괄

차장 김용현 3급 ‘22. 1 ~ 현재 사업관리

다른기관 또는

민간인 관련자
 해당사항 없음 

추진실적

- ’19. 12 : 2020년 국가재정사업 예산 반영

- ‘20. 3 : 2025 수도정비기본계획(광역 및 공업) 부분변경 고시(환경부)

- ‘20. 9 : 일산정수장 시설공사 착공

- ’20. 10 : 평림‧아산정수장 설계용역 착수

- ’20. 11 : 수지·천안정수장 시설공사 착공

청주‧사천정수장 설계용역 착수

- ’21. 5 : 충남서부‧석성정수장 설계용역 착수

- ’22. 3 : 공사(와부) 및 설계(공주,학야) 발주 추진 중


