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사 업 명 광역상수도(공업용수도) 관로 안정화사업

사업개요 

및

추진경과

○ 추진배경

- 관로 사고, 시설 고령화 등 여러 위험요소에 대비, 광역 및 

공업용수도의 노후관 개량 및 관로 복선화를 적기 시행하여

깨끗하고 중단없는 용수공급 체계구축

○ 추진기간 : 2011 ~ 2030
* 2025 수도정비 기본계획 기준으로 2040 국가수도기본계획 수립 시 변경 예정

○ 총사업비 : 3조 7,307억원

○ 주요내용

- 노후관 개량 992km (1조 9,606억원, 33개 사업)

- 관로 복선화 937km (1조 7,701억원, 31개 사업)

○ 추진경과

- ‘11. 9 : 수도시설 안정화 사업계획 수립

- ‘12.10 : 수도시설 안정화사업 계획 재수립

- ‘15. 4 : 수도시설 안정화 사업계획 보완 수립

- ‘15. 8 : 안정화사업 “2025 수도정비기본계획(국토부)” 반영

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 사업 관련자 

구분 성명 직급 수행기간
담당업무

(업무분담 내용)
기관장 박재현 사장 ‘20. 3 ~ 현재 사업총괄
이 사 황영진 이사 ‘22. 3 ~ 현재 사업총괄
처 장 김재학 2급(갑) ‘21.12 ~ 현재 사업총괄
부 장 전형기 부장 ‘21.12 ~ 현재 사업총괄
차 장 이형석 차장 ‘20. 1 ~ 현재 사업추진

다른기관 또는

민간인 관련자
해당사항 없음

추진실적 ○ ‘21년까지 노후관 개량 346km, 관로 복선화 69km 완료


