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사 업 명 댐 안전성강화 사업(1,2단계)

사업개요 

및

추진경과

○ 추진배경

- 지진, 노후화 등 댐 안전 위협요인 증가에 따른 강화된

제도(설계기준 및 관련법령)에 맞춰 안전성 강화사업 추진

* 지진 발생빈도증가(‘16년 대비 ’17년 5.7배), 연속강진발생(경주 5.8, 포항 5.4)

* K-water 관리중인 37개댐 중 30년이상 경과댐 18개(49%)로 노후도 高

* 댐설계기준(‘11 개정), ‘지진대책법’ 제14조(내진설계기준의설정) 등제도강화

○ 추진기간 : (1단계) 2018 ~ 2024, (2단계) 2021 ~ 2027

○ 총사업비 : (1단계) 3,188억원, (2단계) 4,718억원

○ 주요내용 

- 취수탑 내진보강, 비상방류시설 확충, 댐체 보강 등

◦ 추진경과 

- 댐 노후화, 비상상황 시 파급효과, 소요 예산 등 고려하여 

사업 2단계로 분리 시행 (1단계 : 14개 용수댐, 2단계 : 11개 다목적댐)

구분 1단계(14개 용수댐) 2단계(11개 다목적댐)

추진
경위

‧ (‘14.12.) MP수립

‧ (‘16. 8.) 정부 예타면제 사업 선정

‧ (‘17. 8.) KDI검토 및 총사업비 확정

‧ (‘17. 9.) 6개댐 기본계획(변경) 고시

‧ (‘17.12.) ’18년 신규 국가재정사업 반영

‧ (‘18.12.) 운문댐 안전성강화사업 착공

‧ (∼현재) 14개댐 순차적 추진 중

* 2개댐 준공, 8개댐 공사, 4개댐 설계 중

‧ (‘15.1∼̀19.12) 15개댐 통합MP수립

‧ (‘20. 1.) 환경부 중기재정계획 반영

‧ (‘20. 5.) 예타면제 사업선정(기재부)

‧ (‘21. 6.) KDI 검토 및 총사업비 확정

‧ (‘21.12.) 3개댐(주암·안동·횡성) 기본계획 수립

‧ (∼현재) 3개댐 관련 인허가 추진 중
* 2개댐(주암·횡성) 기본계획 변경 고시, 안동댐 

총사업비 조정(사업계획 적정성 재검토) 중


