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사 업 명 충주댐 치수능력증대사업

사업개요 

및

추진경과

◦ 추진배경

- 최근 기후변화에 따른 극한홍수에 대비, 댐의 안정성 확보를

위한 보조여수로를 설치함으로써 댐하류지역 주민의 생명과

재산 보호

◦ 추진기간 : 2013 ~ 2024

◦ 총사업비 : 2,715억원 

◦ 주요내용

- 형식 : 터널식 여수로

- 규모 : (터널) D16.3m × L1,542m(3련)

(수문) B10.0m × H19.8m × 6문

◦ 추진경과

- 2004. 9 : 충주댐 수문학적 안전성 검토 및 치수능력 증대 

기본구상

- 2013. 12 : 충주댐 치수능력증대 기본계획 수립

- 2014. 2 : 충주다목적댐 기본계획 변경 고시

(국토교통부 제2014-82호)

- 2014. 4 : 턴키공사 입찰공고

- 2014. 9 : 기본설계 완료

- 2014. 10 : 실시설계적격자 선정(대림산업(주) 컨소시엄)

- 2014. 12 : 실시계획 고시(F/T분) 및 공사 착공

- 2015. 8 : 잔여분(본공사) 실시설계 완료, 공사지속 추진 중

사업수행자

(관련자 및

◦ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 2급(을) 안정호



업무분담 내용)

- 최종 결재자 : 1급 최병습

구분 성명 직급 수행기간 담당업무

기관장 박재현 사장 ‘20. 2 ~ 현재 사업 총괄

부사장 정경윤 상임이사 ‘21.11 ~ 현재 사업 총괄

처장 이혜승 2급(갑) ‘21.12 ~ 현재 사업 총괄

부장 유영준 2급(을) `21. 1 ~ 현재 사업시행 추진

차장 김정우 3급 ‘22. 1 ~ 현재 사업시행 실무

다른기관 또는

민간인 관련자

◦ 설계자 : ㈜이산, 시공자 : 대림산업㈜

◦ 환경부 수자원정책국 수자원정책과

- 예산편성ㆍ결산업무, 사업시행 기관협의, 기본계획 고시 등

추진실적
◦터널 라이닝 타설 완료(1,636m), 유입·유출부 구조물(누계 

1,598천㎥, 99%) 완료 


