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사 업 명 시화 MTV 조성사업

사업개요

및

추진경과

◦ 추진배경
- 시화방조제 축조(‘94년)로 북측 대규모 간척지가 형성됨에 따라 ,
수도권의 부족한 산업용지 해소를 위한 산업용지 공급과
시화지구 환경(수질․대기) 개선을 위해 첨단복합단지 개발 추진

◦ 추진기간 : 2002. 1. ~ 2023. 12(기간연장 예정, 2025.12.)

◦ 총사업비 : 3조 6,003억원
◦ 주요내용

- 산업단지 개발 9,979,777.2㎡
◦ 추진경과

- 2001. 1. 29. : 시화MTV 개발계획 고시(10.47㎢)

- 2007. 3. 20. : 개발계획 변경 고시(9.26㎢)

- 2007. 8. 16. : 실시계획 승인 및 공사착수
- 2022. 4. 1. : 개발계획 변경 고시(9.98㎢)

사업수행자
(관련자및

업무분담내용)

◦ 최초 입안자 및 최종 결재자
- 최초 입안자 : 2급(을) 반홍섭
- 최종 결재자 : 사장 최중근

◦ 사업 관련자

구분 성명 직급 수행기간 담당업무

기관장 정경윤 사장 직무대행 ’22.12 ~현재 사업총괄

이사 안정호 상임이사 ‘22. 3～현재 사업총괄

본부장 박세훈 1급 ‘22.12 ～현재 시화사업 총괄

처장 양정원 2급(을) ‘22.12. ～현재 시화사업 총괄

팀장 김기완 3급 ‘22.12. ～현재 MTV사업 관리

다른기관 또는
민간인 관련자

◦ 국토교통부 국토도시실 복합도시정책과
- 반월특수지역 사업관련 업무 총괄

추진실적
◦ 전체 9,980천㎡ 중 8,291천㎡(83%) 사업준공완료
◦ ‘10.12월 최초 분양개시 후 ’22년까지 전체 분양대상 토지 4,862천㎡
중 4,408천㎡(90%) 분양완료


