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사 업 명 구미 하이테크밸리 조성사업

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경
- 급변하는 산업환경 변화에 적극 대응하고 글로벌 경쟁력을
갖추기 위해 기존 국가산업단지와 연계한 첨단 복합산업단지
개발로 구미권 및 대구·경북권내 디지털 산업클러스터 구축

○ 추진기간 : 2009. 9 ~ 2025. 12

○ 총사업비 : 1조 9,327억원

○ 주요내용
- 산업단지개발 9,325,983㎡

○ 추진경과
- 2009. 9. 30 : 구미 하이테크밸리 산업단지계획 고시

- 2012. 4. 30 : 구미 하이테크밸리(1단계) 조성공사 착수

- 2015. 5. 7 : 구미 하이테크밸리 산업단지계획 변경고시(1차)

- 2017. 7. 26 : 구미 하이테크밸리 산업단지계획 변경고시(2차)

- 2020.12.29 : 구미 하이테크밸리 산업단지계획 변경고시(3차)

- 2022. 1.21 : 구미 하이테크밸리 산업단지계획 변경고시(4차)

사업수행자
(관련자및

업무분담내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자
- 최초 입안자 : 2급(을) 황창하
- 최종 결재자 : 본부장 김태선

○ 사업 관련자
구분 성명 직급 수행기간 담당업무

기관장 정경윤 사장 직무대행 ’22.12 ~현재 사업총괄

이사 안정호 상임이사 ‘22. 3～현재 사업총괄

처장 옥민석 2급(갑) ‘21.12～현재 사업총괄

부장 차병석 3급 ‘23. 1～현재 구미사업총괄

차장 김강융 3급 ‘22. 1～현재 구미사업총괄



다른기관 또는
민간인 관련자

◦ 국토교통부 산업입지과
- 산업입지정책 업무총괄

◦ 국토교통부 산업단지개발지원센터
- 산업단지계획 변경 등 사업계획 변경 업무총괄  

추진실적

◦ 1단계(산동읍) 보상 99%, 공사 완료(‘21.4월)

- 1단계(3,728천㎡) 조성공사 준공(‘21.4월) 및 2단계 선행공사 시행 중

- 2단계(해평면) 실시설계 중으로 ’22년 하반기 공사착수 예정

◦ `14.12월 외국인 투자기업 도레이社 최초분양계약(269천㎡) 체결

- 외국인투자지역지정및도레이社 분양계약으로첨단산업기반마련

◦ ‘23.02월까지 1단계 전체 분양대상토지(2,254천㎡) 중 산업용지

주택, 산업용지 등 분양되어 1,974천㎡(88%) 분양 완료

- 상생형 구미일자리 임대계약 체결(66,116㎡) 완료(`22.1월)


