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사 업 명 광역상수도 고도정수처리시설 도입사업

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경
- 원수 수질악화로 일반 공정으로 처리가 곤란한 맛·냄새물질,
미량 유해물질 등을 제거하고자 고도정수처리시설 도입

○ 추진기간 : 2020. 1 ~ 2025. 12
○ 총사업비 : 4,665억원
○ 주요내용

- (공사 완료, 1건) 일산
- (공사 추진, 2건) 수지, 일산, 천안
- (설계 추진, 9건) 청주, 아산, 평림, 사천, 석성, 충남서부

와부, 공주, 학야
○ 추진경과

- 공사 및 설계 추진경과 추진실적부분 참조

사업수행자
(관련자및

업무분담내용)

○ 사업 관련자

구분 성명 직급 수행기간 담당업무

기관장 정경윤 사장 직무대행 ’22.12 ~현재 사업총괄

이사 김영일 이사 직무대행 ‘22. 8 ~ 현재 사업총괄

처장 한성용 2급(갑) ‘20.12 ~ 현재 사업관리 총괄

부장 박헌욱 2급(을) ‘22 1 ~ 현재 사업관리 총괄

차장 김용현 3급 ‘22. 1 ~ 현재 사업관리

다른기관 또는
민간인 관련자

 해당사항 없음

추진실적

- ’19. 12 : 2020년 국가재정사업 예산 반영
- ‘20. 3 : 2025 수도정비기본계획(광역 및 공업) 부분변경 고시(환경부)
- ‘20. 9 : 일산정수장 시설공사 착공
- ’20. 10 : 평림‧아산정수장 설계용역 착수
- ’20. 11 : 수지·천안정수장 시설공사 착공

청주‧사천정수장 설계용역 착수
- ’21. 5 : 충남서부‧석성정수장 설계용역 착수
- ’22. 10 : 공주정수장 설계용역 착수
- ’22. 12 : 일산정수장 시설공사 준공 및 학야정수장 설계용역 착수
- ’23. 3 : 청주·와부·아산·석성·충남서부·평림 정수장 시설공사

발주 추진 중


