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사 업 명 대산임해산업지역 공업용수도(해수담수화) 사업

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 대산임해 지역은 신규산단, 공장증설 등 용수수요가 증가하나

담수가 부족함에 따라 항구대책으로 해수담수화 개발 추진

○ 추진기간 : 2019.1. ~ 2025.12.

○ 총사업비 : 3,079억원

○ 주요내용

- 해수담수화플랜트 1개소, 취수시설 1개소, 관로 1식

사업수행자
(관련자및

업무분담내용)

○ 사업 관련자

구분 성명 직급 수행기간 담당업무

기관장 윤석대 사장 ’23. 6 ~현재 사업총괄

이사 문숙주 이사 ‘23.10 ~ 현재 사업총괄

처장 이선익 1급 ‘23. 7 ~ 현재 사업관리 총괄

부장 신성우 2급(을) ‘21 1 ~ 현재 사업관리 총괄

차장 곽한 3급 ‘24. 1 ~ 현재 사업관리

다른기관 또는
민간인 관련자

 해당사항 없음

추진실적

- ‘17. 1 : 2025 수도정비기본계획 변경 고시

- ‘17. 1 ~ ’18. 4 : 예비타당성조사(기재부·KDI, B/C 0.98, AHP 0.562)

- ‘18. 6 ~ ’18.12 : 타당성 조사 및 기본계획

- ‘21.11 : 시설공사(일괄입찰) 착공

- ‘22. 5 : 본구간 실시설계 완료


