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사 업 명 시화2단계(송산그린시티) 개발사업

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경
- 시화1단계 방조제 축조로 생성된 간석지의 계획적인 개발과

동북아 경제성장에 대비한 친환경 관광․레저 복합도시 개발

○ 추진기간 : 2007년 ~ 2035년

○ 총사업비 : 11조 809억원

○ 주요내용
- 위 치 : 시화호 남측간석지 일원(경기도 화성시 송산면)

- 사업면적 : 55.64㎢(계획인구 15만명)

- 도시컨셉 : 관광‧레저도시, 생태도시, 수상도시

- 도입기능 : 마린리조트, 사이언스파크, 골프장,주거등

○ 추진경과
- 1998. 11. 14 : 시화지구확대지정(시화호, MTV, 송산그린시티)

- 2008. 3. 14 : 최초 개발계획 고시

- 2011. 9. 27 : 최초 실시계획 승인

- 2011. 11. 14 : 동측지구 공사착수

- 2017. 3. 13 : 남측지구 공사착수

- 2018. 1. 30 : 동측지구 주민입주 시작

- 2018. 1. 3 : 1차지역(1,444천㎡) 준공인가

- 2020. 8. 21 : 2차지역(0.54천㎡) 준공

- 2022. 5. 2 : 3차지역(1,167천㎡) 준공

- 2022. 12. 23 : 서측지구(선도) 공사착수

- 2024. 3. 4 : 서측지구(1단계) 공사착수

사업수행자
(관련자및

○ 사업 관련자

구분 성명 직급 수행기간 담당업무



업무분담내용)

부문장 안정호 상임이사 ‘22.03. ~ 현재 수변사업총괄

처장 황태식 1급 ‘23.12. ~ 현재 시화사업총괄

부장 이상구 2급(을) ‘23.12. ~ 현재 송산그린시티
사업총괄

차장 최우영 3급 ‘25.01. ~ 현재 송산그린시티
사업계획 총괄

다른기관 또는
민간인 관련자

○ 국토교통부 국토도시실(수도권정책과)

○ 서울지방국토관리청 지역협력국(지역협력과)

○ 경기도, 화성시

추진실적

○ (단지조성) 동측지구부터 단계별 조성 및 공급(동→남→서)

- 전체 공정률 34% (동측 99%, 남측 59%, 서측 3%) (‘24.12월 기준)

* 서측지구 공구별 순차적인 착공 중 (’24.3월∼)

○ (기반시설) 주민입주 시기에 맞춰 기반시설(상하수도 및 광역교

통도로 등) 적기 공사 및 개통 추진 중

○ (분양) ‘11년 동측지구 분양개시 이후 단계별 분양 추진 중

- ‘24.12월 기준 전체면적 대비 총 26% 분양완료

○ (준공) 동측지구 129만평(4.26㎢) 중 1차지역 44만평(1.44㎢) 준공

(’19.1.3. 준공인가), 2차지역 16만평(0.54㎢) 준공(‘20.8.21), 3차지역

35만평(1.17㎢) 준공(‘22.5.2.), 4차지역 16만평(0.52㎢) 준공(‘24.5.29.)


