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사 업 명 여수시 하수처리수 재이용 민간투자사업

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경
- 여수국가산업단지 내 공업용수 수요 증가에 따른 용수부족

으로 대체수자원 사업인 하수재이용 민간투자사업(BTO) 추진

○ 추진기간 : 2018년 ~ 2045년

○ 총사업비 : 788억원

○ 주요내용 : 재이용시설 50천㎥/일, 공급관로 18.6km

○ 추진경과 : 추진실적부분 참조

사업수행자
(관련자및

업무분담내용)

○ 사업 관련자
구분 성명 직급 수행기간 담당업무

부문장 문숙주 상임이사 ‘23.12. ～ 현재 사업총괄

처장 김광렬 2급(갑) ‘24.12. ～ 현재 사업관리 총괄

부장 김진만 2급(을) ‘23.12. ～ 현재 사업관리 총괄

차장 임재곤 3급 ‘24.12. ～ 현재 사업관리

다른기관 또는
민간인 관련자

○ 정부부처(기획재정부, 환경부 등) 및 지자체(여수시)

○ 협력기업(㈜테크로스워터앤에너지, ㈜용성종합건설, 한성크린텍㈜, ㈜
한맥산업개발, 칸서스자산운용㈜ 등)

추진실적

○ ’18. 10 : 최초 제안서 제출 (사업주관사→ 여수시)

○ ’20. 3 : KDI(PIMAC) 사업제안서 검토 완료
○ ’20. 4 : 하수재이용 활성화 MOU 체결 (K-water↔테크로스W&E)

○ ’20. 10 : 민간투자사업 심의위원회 심의 (기획재정부)

○ ’20. 11 : 제3자 제안공고, 민간투사업 추진계획 수립 (K-water)

○ ’21. 1 : 공동추진협약 체결 (K-water, 테크로스 W&E 등 5개사)

○ ’21. 2 : 협상대상자 지정 (테크로스워터앤에너지 컨소시엄)

○ ’22. 1 : 실시협약 체결 (여수시, K-water, 테크로스 W&E 등 5개사)

○ ’22. 8 : 수용가 용수공급계약 체결
○ ’23. 5 : 공사 착공


