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사 업 명 대산임해산업지역 공업용수도(해수담수화) 사업

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경
- 대산임해 지역은 신규산단, 공장증설 등 용수수요가 증가하나

담수가 부족함에 따라 항구대책으로 해수담수화 개발 추진

○ 추진기간 : 2019년 ~ 2025년

○ 총사업비 : 3,175억원

○ 주요내용
- 해수담수화플랜트 1개소, 취수시설 1개소, 관로 1식

사업수행자
(관련자및

업무분담내용)

○ 사업 관련자

구분 성명 직급 수행기간 담당업무
부문장 문숙주 상임이사 ‘23.10. ~ 현재 사업총괄
처장 박헌욱 2급(갑) ‘24.12. ~ 현재 사업관리총괄
부장 이병남 2급(을) ‘24.12. ~ 현재 사업관리총괄
차장 방정호 3급 ‘24.12. ~ 현재 사업관리

다른기관 또는
민간인 관련자

 ○ 환경부 물관리정책실 수도기획과

추진실적

- ‘17. 1 : 2025 수도정비기본계획 변경 고시

- ‘17. 1 ~ ’18. 4 : 예비타당성조사(기재부·KDI, B/C 0.98, AHP 0.562)

- ‘18. 6 ~ ’18.12 : 타당성 조사 및 기본계획

- ‘21.11 : 시설공사(일괄입찰) 착공

- ‘22. 5 : 본구간 실시설계 완료


