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사 업 명 지하수저류댐 설치 사업

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경
- 상습 물 부족을 겪고 있는 도서·내륙지역에 용수확보 및 해수

침투 방지를 위한 지하수자원확보시설 설치를 통해 국민 물

복지 실현

○ 추진기간 : 2018년 ~ 현재

○ ’25년 사업비 : 193억원

○ 주요내용
- 지하수저류댐 설치 유망지점 조사·발굴 및 사업 타당성 검토

- 지하수저류댐 설치 사업 추진을 위한 기본 및 실시설계

- 지하수저류댐 설치 지역 보상, 설치공사, 감리, 기타 부대공사

○ 추진경과

- ’18.12. : 대이작도, 안마도 지하수저류댐 설치사업 업무협약 체결

- ’19. 4. : 대이작도, 안마도지하수저류댐설치사업실시계획승인고시

- ’19. 4. : 대이작도, 안마도 지하수저류댐 설치사업 착공

- ’20. 2. : 보길도 지하수저류댐 설치사업 업무협약 체결

- ’21. 1. : 대이작도 지하수저류댐 설치사업 준공

- ’20. 2. : 보길도 지하수저류댐 설치사업 실시계획 승인고시

- ’21.12. : 안마도 지하수저류댐 설치사업 준공

- ’22. 1. : 대이작도 지하수저류댐 시범운영 종료 및 시설물 인계

- ’22.12. : 안마도 지하수저류댐 시범운영 종료 및 시설물 인계

- ’23. 9. : 보길도 지하수저류댐 설치사업 준공 및 시설물 인계

사업수행자
(관련자및

업무분담내용)

○ 사업 관련자

구분 성명 직급 수행기간 담당업무
부문장 장병훈 상임이사 ‘23. 8. ~현재 사업총괄
처장 박현철 1급 ‘24.12. ~현재 사업총괄
부장 박현진 2급(을) ‘24.12. ~현재 사업총괄
차장 이호진 3급 ‘25. 1. ~현재 실무총괄

다른기관 또는 ○ 환경부 물관리정책실 토양지하수과



민간인 관련자
○ 지하수저류댐 관련 지자체 지하수 업무 담당자

○ 지하수개발‧이용자 및 기타 관련 업무 종사자

추진실적

- ~’20. : 옹진군 대이작도 지하수저류댐 설치 완료
* 사업기간 : ’18∼’20년, 용수공급량 : 110m3/일, 급수인구 262명

- ~’21. : 영광군 안마도 지하수저류댐 설치 완료
* 사업기간 : ’18∼’21년, 용수공급량 : 100m3/일, 급수인구 186명

- ~’23. : 완도군 보길도 지하수저류댐 설치 완료
* 사업기간 : ’19∼’23년, 용수공급량 : 1,100m3/일, 급수인구 8,549명

- ’23. 6. : 제4차 지하수관리기본계획(2022~2031) 수립
* 지하수저류댐 유망지점 반영(80개소(도서9·내륙71))

- ’23. 12. : 지하수저류댐 중장기 추진전략 수립
* 조사·시공·관리 전주기 사업체계 및 제도개선, 사업모델 등 추진 전략수립

- ’24.~ : 도서지역 및 내륙지역 지하수저류댐 설치사업 추진
* (착공) 양평군 양동면, 통영시 욕지도, 옹진군 덕적도

- ’24. 12. : 제4차지하수관리기본계획내지하수저류댐유망지점추가
* (도서)부안위도, (내륙)보령성주


