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사 업 명 시화 MTV 조성사업

사업개요 

및

추진경과

○ 추진배경

- 시화방조제 축조(‘94년)로 북측 대규모 간척지가 형성됨에 따라 ,

수도권의 부족한 산업용지 해소를 위한 산업용지 공급과

시화지구 환경(수질․대기) 개선을 위해 첨단복합단지 개발 추진

○ 추진기간 : 2002년 ~ 2027년

○ 총사업비 : 3조 6,051억원

○ 주요내용

- 산업단지 개발 9,947,131.5㎡

○ 추진경과

- 2001. 1. 29. : 시화MTV 개발계획 고시(10.47㎢)

- 2007. 3. 20. : 개발계획 변경 고시(9.26㎢)

- 2007. 8. 16. : 실시계획 승인 및 공사착수

- 2025. 11.27. : 개발계획 변경 고시(9.98㎢, 사업기간 연장 ~‘27)

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 2급(을) 반홍섭

- 최종 결재자 : 사장 최중근

○ 사업 관련자 

구분 성명 직급 수행기간 담당업무

부문장 한성용 상임이사 ‘26. 1. ~현재 사업총괄

처장 유우식 2급(갑) 대우 ‘25.12. ~현재 수변사업 총괄

부장 최정호 2급(을) ‘24.12. ~현재 MTV사업 총괄

차장 정원호 3급 ‘24.12. ~현재 MTV사업 총괄

다른기관 또는

민간인 관련자
○ 국토교통부 국토도시실 수도권정책과

추진실적

○ 전체 9,947천㎡중 8,933천㎡(90%) 사업준공 완료

○ ‘10.12월 최초 분양개시 후 ’25년까지 전체 분양대상 토지 4,861천㎡

중 4,452천㎡(92%) 분양완료


