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사 업 명 구미확장단지 조성사업

사업개요 

및

추진경과

○ 추진배경

- 기존 구미국가산업단지의 활성화 및 산업구조 고도화를 위해

필요한 R&D, 주거, 문화 등 배후지원기능을 갖춘 친환경 

단지를 조성함으로서 지역균형발전에 기여

○ 추진기간 : 2008년 ~ 2025년

* ‘26년 : 기반시설물 지자체 이관 등 추진 中

○ 총사업비 : 8,243억원

○ 주요내용 : 배후지원단지 2,476,966㎡

○ 추진경과

- 2008.12. 3 : 구미 확장단지 개발계획 고시

- 2011. 2.17 : 구미 확장단지 실시계획 고시

- 2011.10.24 : 구미 확장단지 조성공사 착수

- 2017.11.27 : 구미 확장단지 1차지역 준공

- 2020. 3. 26 : 구미 확장단지 2차지역 준공

- 2024.11.29 : 구미 확장단지 3차지역 준공

- 2026. 1.23 : 구미 확장단지 4차지역 준공

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 2급(을) 황창하

- 최종 결재자 : 본부장 이길재

○ 사업 관련자 

구분 성명 직급 수행기간 담당업무

부문장 한성용 상임이사 ‘26. 1. ~ 현재 사업총괄

처장 유우식 2급(갑) 대우 ‘25.12. ~ 현재 사업총괄

부장 양성희 3급 ‘25.12. ~ 현재 구미사업총괄

차장 이용창 3급 ‘24. 1. ~ 현재 구미사업총괄



다른기관 또는

민간인 관련자
○ 국토교통부 산업입지정책과

추진실적

○ `11.10월 본단지 조성공사 착수 및 ’21.6월 공사준공

○ 보상대상(2,476천㎡) 전체 보상완료

○ ‘26.01월까지 전체 분양대상토지(1,320천㎡) 중 공동주택, 상업,

단독주택 등 분양되어 914천㎡(69%) 분양완료


