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사 업 명 구미하이테크밸리 조성사업

사업개요 

및

추진경과

○ 추진배경

- 급변하는 산업환경 변화에 적극 대응하고 글로벌 경쟁력을 

갖추기 위해 기존 국가산업단지와 연계한 첨단 복합산업단지

개발로 구미권 및 대구·경북권내 디지털 산업클러스터 구축

○ 추진기간 : 2009년 ~ 2027년

○ 총사업비 : 2조 2,507억원

○ 주요내용

- 산업단지개발 9,324,747㎡

○ 추진경과

- 2009. 9. 30 : 구미 하이테크밸리 산업단지계획 고시

- 2012. 4. 30 : 구미 하이테크밸리(1단계) 조성공사 착수

- 2023.12.29 : 구미 하이테크밸리 산업단지계획 변경고시(7차)

- 2024. 2.13 : 구미 하이테크밸리(2-1단계) 조성공사 착수

- 2024. 8. 2 : 구미 하이테크밸리(1-1단계) 준공인가 공고

- 2025. 6.30 : 구미 하이테크밸리 산업단지계획 변경고시(11차)

- 2025. 11.13 : 구미 하이테크밸리(1-2단계) 준공인가 공고

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 2급(을) 황창하

- 최종 결재자 : 본부장 김태선

○ 사업 관련자 

구분 성명 직급 수행기간 담당업무

부문장 한성용 상임이사 ‘26. 1. ~ 현재 사업총괄

처장 유우식 2급(갑) 대우 ‘25.12. ~ 현재 사업총괄

부장 양성희 3급 ‘25.12. ~ 현재 구미사업총괄

차장 이용창 3급 ‘24. 1. ~ 현재 구미사업총괄



다른기관 또는

민간인 관련자
○ 국토교통부 산업입지정책과

추진실적

○ 1단계(산동읍) 공사 완료(‘21.4월)

- 1단계(3,728천㎡)조성공사 준공(‘21.4월) 및 2단계 선행공사 준공(’24.9월)

- 2단계 1공구(산업지역, 2.57㎢) ’24.2월 공사 착수 

○ `14.12월 외국인 투자기업 도레이社 최초분양계약(269천㎡) 체결

- 외국인 투자지역 지정 및 도레이社분양계약으로 첨단산업 기반 마련

○ ‘26.01월까지 1단계 전체 분양대상토지(2,259천㎡) 중 산업용지 

주택, 산업용지 등 분양되어 2,057천㎡(91%) 분양 완료

- 상생형 구미일자리 임대계약 체결(66,116㎡) 완료(`22.1월)

○ ‘10.12월 보상 착수 이후 ’26.01월 기준 전체 9,326천㎡ 중 

8,219천㎡ 보상 완료(보상율 88%)


