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사 업 명 활성탄 수급안정화 사업

사업개요 

및

추진경과

○ 추진배경

- 고도정수처리 확대로 핵심수처리제인 입상활성탄(중국 수입의존)

수요 증가에 대응하고자 수급 안정화(재생, 비축) 사업 추진

○ 추진기간 : (재생) 2021년 ~ 2026년, (비축) 2023년 ~ 2026년

○ 총사업비 : 1,208억원(재생 827억원, 비축 381억원)

○ 주요내용

- 재생시설 2개소, 비축시설 2개소

* (재생) 한강 48m3/일, 낙동강 30m3/일, (비축) 한강 1,800m3, 낙동강 4,200m3

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 사업 관련자 

구분 성명 직급 수행기간 담당업무

부문장 문숙주 상임이사 ‘23.10. ~ 현재 사업총괄

처장 김형숙 1급 ‘23. 12. ~ 현재 사업총괄

부장 전은주 2급(을) ‘23. 12. ~ 현재 사업총괄

차장 박종일 3급 ‘26. 1. ~ 현재 사업추진

다른기관 또는

민간인 관련자
○ 기후에너지환경부 물관리정책실 수도기획과

추진실적

- ‘21.4~’22.7 : 한강 재생시설 도입사업 기본 및 실시 설계

- ‘22. 6 : 한강 재생시설 도입사업 시설공사 착공

- ‘21.11~’23.10 : 낙동강 재생시설 도입사업 기본 및 실시 설계

- ‘23.11 : 낙동강 재생시설 도입 시설공사 착공

- ‘23.1~’23.10 : 한강 비축창고 구축사업 기본 및 실시 설계

- ‘24. 3 : 한강 비축창고 구축사업 건축공사 착공

- ‘25. 4 : 한강 비축창고 구축사업 준공

- ‘23.11~’24.11 : 낙동강 비축창고 구축사업 기본 및 실시 설계

- ‘25. 1 : 낙동강 비축창고 구축사업 건축공사 착공


