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사 업 명 광역상수도 고도정수처리시설 도입사업

사업개요 

및

추진경과

○ 추진배경

- 원수 수질악화로 일반 공정으로 처리가 곤란한 맛·냄새물질,

미량 유해물질 등을 제거하고자 고도정수처리시설 도입

○ 추진기간 : 2020년 ~ 2028년

○ 총사업비 : 6,333억원
* (기간/사업비) 진행중인 국가 재정사업 中 총사업비 관리 대상 기준

○ 주요내용

- (공사 완료, 3건) 일산, 수지, 천안

- (공사 추진, 3건) 청주, 석성, 충남서부

- (설계 추진, 6건) 아산, 평림, 사천, 와부, 공주, 학야

○ 추진경과

- 공사 및 설계 추진경과 추진실적부분 참조

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 사업 관련자 

구분 성명 직급 수행기간 담당업무

부문장 문숙주 상임이사 ‘23.10. ~ 현재 사업총괄

처장 박헌욱 2급(갑) ‘24.12. ~ 현재 사업관리총괄

부장 김동희 2급(을) ‘24.12. ~ 현재 사업관리총괄

차장 이숙희 3급 ‘26.01. ~ 현재 사업관리

다른기관 또는

민간인 관련자
○ 기후에너지환경부 물관리정책실 수도기획과

추진실적

- ’19. 12 : 2020년 국가재정사업 예산 반영

- ‘20. 3 : 2025 수도정비기본계획(광역 및 공업) 부분변경 고시(환경부)

- ‘20. 9 : 일산정수장 시설공사 착공
- ’20. 10 : 평림 아산정수장 설계용역 착수
- ’20. 11 : 수지·천안정수장 시설공사 착공

청주 사천정수장 설계용역 착수
- ’21. 5 : 충남서부 석성정수장 설계용역 착수
- ’22. 10 : 공주정수장 설계용역 착수
- ’22. 12 : 일산정수장 시설공사 준공 및 학야정수장 설계용역 착수
- ’24. 1 : 청주정수장 시설공사 착공
- ’24. 12 : 수지·천안정수장 시설공사 준공
- ’26. 3 : 충남서부정수장 시설공사 착공


