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사 업 명 충주댐 치수능력증대사업

사업개요 

및

추진경과

○ 추진배경

- 최근 기후변화에 따른 극한홍수에 대비, 댐의 안정성 확보를 위한 

보조여수로를 설치함으로써 댐하류지역 주민의 생명과 재산 보호

○ 추진기간 : 2013년 ~ 2026년

○ 총사업비 : 3,004억원 

○ 주요내용

- 형식 : 터널식 여수로

- 규모 : (터널) D16.3m×L1,542m(3련), (수문) B10.0m×H19.8m×6문

○ 추진경과

- ’04. 9 : 충주댐 수문학적 안전성 검토 및 치수능력 증대 기본구상

- ’13.12 : 충주댐 치수능력증대 기본계획 수립

- ’14. 2 : 충주다목적댐 기본계획 변경 고시(국토교통부 제2014-82호)

- ’14. 4 : 턴키공사 입찰공고

- ’14. 9 : 기본설계 완료

- ’14.10 : 실시설계적격자 선정(대림산업(주) 컨소시엄)

- ’14.12 : 실시계획 고시(F/T분) 및 공사 착공

- ’15. 8 : 잔여분(본공사) 실시설계 완료, 공사지속 추진 중

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 사업관련자

구분 성명 직급 수행기간 담당업무

부문장 장병훈 상임이사 ‘23.10. ~현재 사업총괄

처장 한상구 2급(갑) ‘23.12. ~현재 사업총괄

부장 강동원 2급(을) `23.12. ~현재 사업시행 추진

차장 김민철 3급 ‘25. 1. ~현재 사업시행 실무

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 설계자 : ㈜이산, 시공자 : DL E&C㈜

○ 기후에너지환경부 수자원정책관실 수자원개발과

추진실적
○ 터널 라이닝 타설 완료(1,636m), 유입·유출부 구조물 축조 완료,

하류교량(충원교) 설치 등


