
실명제 사업내역서

사업실명제

등록번호
2026-01

담당부서

작성자

수자원환경부문 / 물환경계획처

이원기 차장 / 042-629-5381

leewk@kwater.or.kr

사 업 명 댐유역 생태계 복원사업

사업개요 

및

추진경과

○ 추진배경

- 댐 저수구역의 생태복원으로 유역 생태계 네트워크를 회복하고,

자연여과 기능을 향상하여 건강한 생태기반 마련

○ 추진기간 : 2021년 ～ 2026년

○ 주요내용

- 생태복원 시범사업 및 댐유역 생태계 복원사업 수행

○ 추진경과

- `21. 2. : ’21년 댐유역 생태계복원 대행계약 체결 (환경부↔K-water)

- `21. 12. : 기본구상(1차년도) 및 임하댐 시범사업 실시설계

- `22. 2. : ’22년 댐유역 생태계복원 대행계약 체결 (환경부↔K-water)

- `22. 12. : 임하댐 시범사업 공사(1차년도)및 기본구상 및 중장기계획 수립 완료

- `23. 3. : ’23년 댐유역 생태계복원 대행계약 체결 (환경부↔K-water)

- `23. 12. : 임하댐 시범사업 조성 완료

- `24. 12. : 임하댐 시범사업 모니터링(1차년도) 완료

- `25. 12. : 임하댐 시범사업 모니터링(2차년도) 완료

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 사업 관련자 

구분 성명 직급 수행기간 담당업무

부문장 장병훈 상임이사 ‘23.10. ~현재 사업총괄

본부장 박동학 1급 ‘24.12. ~현재 사업총괄

처장 강보승 2급(갑) ‘24.12. ~현재 댐유역 생태계 복원 총괄

부장 김재원 2급(을) ‘25.12. ~현재 댐유역 생태계 복원 추진

차장 이원기 3급 ‘22. 2. ~현재 댐유역 생태계 복원 추진

다른기관 또는

민간인 관련자
○ 기후에너지환경부 수자원정책관 수자원개발과

추진실적

○ 기본구상 수립

- 현황조사 및 분석·평가를 통한 기본구상 및 중장기계획 수립

○ 시범사업 조성 완료 (임하댐유역 일원) 및 모니터링 시행

- 생태적 보전가치가 높은 주요생물 복합서식지 조성

- 사업의 생태복원 효과검증을 위한 모니터링 시행


