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사 업 명 주암댐 도수터널 시설안정화사업

사업개요

및

추진경과

◦ 추진배경

- 여수국가산업단지 및 전남동부권지역 용수공급 기반시설인
주암댐 도수터널의 구조적 불안정 해소를 위한 시설안정화
사업 추진

◦ 추진기간 : 2015. 1. ~ 2019. 12.

◦ 총사업비 : 1,611억원

◦ 주요내용

- 도수터널(L 11.2km), 취수탑(2개소) 등

◦ 추진경과

- 2015. 2. 13. : 입찰방법 심의(국토부, 일괄입찰 의결)

- 2015. 3. 11. : 기본계획 고시(국토부)

- 2015. 4. 23. : 총사업비 협의 완료(국토부ㆍ기재부)
- 2015. 5. 19. : 공사 입찰공고(T/K)
- 2015. 6.~9. : 기본설계 및 F/T 실시설계
- 2015.10. 2. : 실시설계적격자 선정(현대건설 컨소시엄)

사업수행자
(관련자및

업무분담내용)

◦ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 2급(을) 이준근

- 최종 결재자 : 사장 최계운

◦ 사업 관련자

구분 성명 직급 수행기간 담당업무
기관장 최계운 사장 ‘15.01.～현재 사업 총괄
처장 이준근 2급(갑) ‘15.12.～현재 사업 총괄
팀장 이동범 2급(을) ‘15.12.～현재 사업 추진
차장 안병한 3급 ‘15.01.～현재 사업 추진



다른기관 또는
민간인 관련자

◦ 국토교통부 수자원정책국 수자원개발과

- 예산편성ㆍ결산업무, 사업시행 기관협의, 기본계획 고시 등

추진실적

◦ 주암댐 도수터널 최적 시설안정화 기본계획 수립(‘15.3월)

- 기존 도수터널을 대체하는 신규 도수터널 설치

◦ 주암댐 도수터널 시설안정화 기본설계 완료(‘15.9월)


