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사 업 명 시화 MTV 조성사업

사업개요

및

추진경과

◦ 추진배경

- 시화방조제 축조(‘94년)로 북측 대규모 간척지가 형성됨에

따라 , 수도권의 부족한 산업용지 해소를 위한 산업

용지 공급과 시화지구 환경(수질․대기) 개선을 위해

첨단복합단지 개발 추진

◦ 추진기간 : 2002. 1. ~ 2020. 12

◦ 총사업비 : 36,022억원

◦ 주요내용

- 산업단지 개발 9,961,907㎡

◦ 추진경과

- 2001. 1. 29. : 시화MTV 개발계획 고시(10.47㎢)

- 2007. 3. 20. : 개발계획 변경고시 (9.26㎢)

- 2007. 8. 16. : 실시계획 승인 및 공사착수

- 2016. 11.9. : 개발계획 변경 고시(9.96㎢)

사업수행자
(관련자및
업무분담내용)

◦ 최초 입안자 및 최종 결재자
- 최초 입안자 : 2급(을) 반홍섭
- 최종 결재자 : 사장 최중근

◦ 사업 관련자

구분 성명 직급 수행기간 담당업무

기관장 이학수 사장 ‘16.09.～현재 수변사업 총괄

본부장 전시권 1급 ‘16.12.～현재 수변사업 총괄

처장 박서규 2급(갑) ‘16.12.～현재 수변사업 총괄

부장 곽용규 2급(을) ‘16.12.～현재 시화MTV사업 총괄

차장 이희준 3급 ‘16.12.～현재 시화MTV사업 관리



다른기관 또는
민간인 관련자

◦ 국토교통부 국토도시실 복합도시정책과

- 반월특수지역 사업관련 업무 총괄

추진실적

◦ 도로 및 상하수도 등 본 단지 조성 90.0% 추진(‘17.1월)

◦ ‘10.12월 최초 분양개시 후 전체 분양대상토지 4,838천㎡ 중

3,597천㎡(74.3%) 분양완료(’17.1월)

- ‘17년까지 167천㎡(77.8%), ‘18년이후 1,074천㎡ 분양 예정


