
실명제 사업내역서

사업실명제
 등록번호 2017-05

담당부서
작성자

수변사업본부 / 수변사업처
김철영 차장 / 042-629-2925 /

aries@kwater.or.kr

사 업 명 구미 하이테크밸리 조성사업

사업개요

및

추진경과

◦ 추진배경

- 급변하는 산업환경 변화에 적극 대응하고 글로벌 경쟁력을

갖추기 위해 기존 국가산업단지와 연계한 첨단 복합산업단지

개발로 구미권 및 대구·경북권내 디지털 산업클러스터 구축

◦ 추진기간 : 2009. 9. ~ 2018. 12.

◦ 총사업비 : 16,868억원

◦ 주요내용

- 산업단지개발 9,339,081㎡

◦ 추진경과

- 2009. 9. 30. : 구미 하이테크밸리 산업단지계획 고시

- 2012. 4. 30. : 구미 하이테크밸리(1단계) 조성공사 착수

- 2015. 5. 7. : 구미 하이테크밸리 산업단지계획 변경고시

사업수행자
(관련자및

업무분담내용)

◦ 최초 입안자 및 최종 결재자
- 최초 입안자 : 2급(을) 황창하
- 최종 결재자 : 본부장 김태선

◦ 사업 관련자

구분 성명 직급 수행기간 담당업무

기관장 이학수 사장 ‘16.09.～현재 수변사업업무총괄

본부장 장재옥 1급 ‘16.12.～현재 수변사업업무총괄

처장 전송광 2급(갑) ‘16.12.～현재 수변사업업무총괄



처장 오승환 2급(갑) ‘15.12.～현재 수변사업업무총괄

부장 백인노 2급(을) ‘16.12.～현재 수변사업
보상,마케팅총괄

부장 양정원 2급(을) ‘16.12.～현재 구미사업총괄

차장 김철영 3급 ‘16.12.～현재 구미사업총괄

다른기관 또는
민간인 관련자

◦ 국토교통부 산업입지과

- 산업입지정책 업무총괄

◦ 국토교통부 산업단지개발지원센터

- 산업단지계획 변경 등 사업계획 변경 업무총괄

추진실적

◦ 1단계 보상 99%, 공사공정 77% 추진 중(‘17.1월)

- 금년말까지 1단계 공사 95% 및 2단계 보상 93% 완료

- 산업용지 수요에 대비한 2단계 실시설계 착수(‘15.7월)

◦ `14.12월 외국인 투자기업인 도레이社 최초분양계약 체결

- 외국인 투자지역 지정 및 도레이社 분양계약으로 첨단

산업 기반 마련

◦ `16.10월 1단계 내 공동주택(141천㎡) 분양 체결

- ‘17년까지 278천㎡(11.5%), ’17년 이후 5,311천㎡(%) 분양예정


