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사 업 명 한탄강홍수조절댐 건설사업

사업개요

및

추진경과

◦ 추진배경

- 임진강유역의 홍수조절능력 확보 및 홍수피해 경감을

위한 ‘임진강유역 홍수대책’의 일환으로 한탄강홍수조절

댐 건설 추진

◦ 추진기간 : 2006 ~ 2018

◦ 총사업비 : 12,548억원

◦ 주요내용

- 본댐(H83.5m×L690m, 콘크리트 중력식), 총저수용량(2.7억㎥)

- 이설도로(27㎞), 군대체(병영, 훈련·전투), 다락대시험장이전등

◦ 추진경과

- 2002. 3. : 임진강수계 수해방지종합대책 확정(건교부)

- 2004. 1.～2004. 11. : 지속가능발전위원회(대통령자문위원회) 조정

- 2005. 5.～2006. 8. : 임진강유역홍수대책특별위(국무총리실) 결정

※ 홍수조절댐 +천변저류지 건설 최종 확정

- 2006. 12. : 기본계획고시

- 2007. 2. : 실시계획고시 및 공사착수

사업수행자
(관련자및

업무분담내용)

◦ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 2급(을) 김만기

- 최종 결재자 : 사장 곽결호



◦ 사업 관련자

구분 성명 직급 수행기간 담당업무

기관장 이학수 사장 `16.09. ~현재 건설사업총괄

본부장 박병돈 상임이사 `16.12. ~현재 건설사업총괄

처장 강기호 2급(갑) `16.12. ~현재 건설사업총괄

팀장 강승주 2급(을) `14.12. ~현재 건설공사총괄

차장 김도균 3급 `16.12. ~현재 사업관리총괄

다른기관 또는
민간인 관련자

◦ 설계자 : ㈜삼안, 시공자 : 대림산업㈜

◦ 국토교통부 수자원정책국 수자원개발과

- 예산편성ㆍ결산업무, 사업시행 기관협의, 기본계획 고시 등

추진실적
◦ 본댐및부대시설건설공사준공, 한탄강댐준공식(‘16.11월)

◦ 이설도로 전체구간 임시개통, 교량공사 완료


