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사 업 명 대청댐계통(Ⅲ) 광역상수도사업

사업개요

및

추진경과

◦ 추진배경

- 충남서북부 아산만 연안지역은 디스플레이․철강 등

전략형 산업클러스터와 석문국가산단․황해경제자유구역

등 국책사업 및 신도시 개발로 인해 용수수요가 급증할

것으로 전망

◦ 추진기간 : 2011 ~ 2019

◦ 총사업비 : 6,880억원

◦ 주요내용

- 취 수 원 : 대청다목적댐(목표년도 2025년)

- 사업물량 : 853천㎥/일

- 시설개요 : 취수장, 정수장2(천안 아산), 가압장3(전동

아산 당진), 조절지, 도·송수관로 131.2㎞

- 급수지역 : 7개 시 군(세종 청주 천안 아산 서산 당진 예산)

◦ 추진경과

- 2009. 12. : 2025 수도정비기본계획(국토부) 고시

- 2010. 4.～ 2011. 6. : 예비타당성조사(기획재정부/KDI)

- 2012. 5.～ 2012. 11. : 타당성조사 (국토부/K-water)

- 2013. 2. : 기본 및 실시설계 착수

- 2014. 2. : 실시계획(1차) 승인·고시

- 2014. 3. : 우선시행구간(제1공구) 시설공사 착공

- 2015.10. : 실시계획(2차) 승인·고시

- 2015.11. : 제3~5공구 시설공사 착수

- 2017. 2. : 제2공구 시설공사 착수



사업수행자

(관련자및

업무분담내용)

◦ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 2급(을) 문경훈

- 최종 결재자 : 사장 김건호

◦ 사업 관련자

구분 성명 직급 수행기간 담당업무

기관장 이학수 사장 ‘16.09.～현재 사업 총괄

부문이사 박병돈 상임이사 ‘16.12.～현재 사업 총괄

처장 문경훈 2급(갑) ‘16.12.～현재 사업 총괄

부장 이상현 2급(을) ‘16.12.～현재 사업 추진

차장 황진욱 3급 ‘17.01.～현재 사업 추진

다른기관 또는

민간인 관련자

◦ 국토교통부 수자원개발과

- 광역 및 공업용수도 개발업무 총괄

◦ 설계자

- ㈜신우엔지니어링, ㈜한국종합기술, ㈜도화엔지니어링,

㈜건화, ㈜한국종합엔지니어링 등

◦ 시공자

- 삼부토건(주), 세우건설산업(주), ㈜한양, 동부건설(주) 등

추진실적

◦ 우선시행구간 완료(‘17.1월)

- 아산디스플레이시티 및 석문국가산업단지에 조기 용수

공급을 위한 1공구 시설공사 완료

* ‘17년 1월 기준 관로매설 완료


