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사 업 명 한강하류권(Ⅱ) 급수체계조정사업

사업개요

및

추진경과

◦ 추진배경

- 장래 용수부족이 예상되는 화성·오산·평택·안성시에 수도권

광역상수도 여유물량을 활용한 급수체계조정을 통해 안정

적인 용수공급 도모

◦ 추진기간 : 2004. 6. ~ 2019. 12.

◦ 총사업비 : 2,690억원

◦ 주요내용

- 관로52.5㎞, 정수장 1개소

◦ 추진경과

- 2004. 6. : 한강하류권 급수체계구축 기본계획 수립(K-water)

- 2004. 7. : 광역 및 공업용수도 수도정비기본계획 고시

- 2008. 12.∼ 2009. 5. : 예비타당성조사(기획재정부, KDI)

- 2009. 9. : 기본 및 실시설계 용역 착수

- 2011. 6. : 실시계획 승인

- 2011. 12. : 시설공사 착수



사업수행자

(관련자및

업무분담내용)

◦ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 2급(을) 강병재

- 최종 결재자 : 본부장 정형태

◦ 사업 관련자

구분 성명 직급 수행기간 담당업무

기관장 이학수 사장 ‘16.09.～현재 사업 총괄

본부장 박병돈 상임이사 ‘16.12.～현재 사업 총괄

처장 문경훈 2급(갑) ‘16.12.～현재 사업 총괄

팀장 이상현 2급(을) ‘16.12.～현재 사업 추진

차장 변정훈 3급 ‘17.01.～현재 사업 추진

다른기관 또는

민간인 관련자

◦ 설계자

- 도송수시설 : ㈜한국종합기술, ㈜삼안, ㈜선진엔지니어링,

㈜신우엔지니어링

- 정수시설 : ㈜도화, ㈜건화, ㈜한국종합엔지니어링

◦ 시공자

- 도수시설 : 극동건설㈜

- 정수시설 : 한신공영㈜, 롯데건설㈜, ㈜삼송마그마

- 송수시설(화성1) : 태인건설㈜, 우신산업㈜

- 송수시설(화성2) : 한양건설㈜

- 송수시설(안성) : ㈜한양

◦ 감리자

- 도수시설(터널공사) : ㈜건화

추진실적

◦ 시설공사(정수시설(’11.12), 도수시설(’11.12), 송수(안성계통)(’12.6),

송수(화성1차)(’13.5), 송수(화성2)(’16.5)) 착수

* 공사비 1.175억원

◦ 시설공사(송수(안성계통)(’15.5), 송수(도수시설)(’16.12)) 준공


