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사 업 명 충주댐계통 공업용수도사업(광역Ⅱ단계)

사업개요

및

추진경과

◦ 추진배경

- 경기 동남부 및 충북 내륙지역은 각종 산업단지 개발
등으로 인한 공업용수 수요가 급증하고 있어 장래 용수
부족 전망
* 반도체공장, 혁신도시, 기업도시, 일반산업단지, 농공단지 등

- 상수도 인프라 시설의 적기 구축으로 국가 산업경제와
민생 안정에 기여하고자 충주댐을 수원으로 신규 공업용
수도 개발

◦ 추진기간 : 2012 ~ 2020

◦ 총사업비 : 2,623억원

◦ 주요내용

- 취 수 원 : 충주다목적댐(목표년도 2025년)

- 사업물량 : 200천㎥/일

- 시설개요 : 취수장, 정수장, 가압장, 도·송수관로 98.5㎞

- 급수지역 : 6개 시 군(이천 음성 진천 증평 괴산)

◦ 추진경과

- 2009. 12. : 2025 수도정비기본계획(국토부) 고시

- 2011.12.～ 2012. 6. : 예비타당성조사(기획재정부/KDI)

- 2012. 9.～ 2013. 11. : 타당성조사(국토부/K-water)

- 2015.10. : 기본 및 실시설계 용역착수

- 2016.10. : 우선구간 시설공사 착수

- 2017.12. : 2·3·4공구 시설공사 착수



사업수행자
(관련자및

업무분담내용)

◦ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 2급(을) 신병호

- 최종 결재자 : 사장 최계운

◦ 사업 관련자

구분 성명 직급 수행기간 담당업무

기관장 이학수 사장 ‘16.09.～현재 사업 총괄

이사 임성호 상임이사 ‘18.1.～현재 사업 총괄

처장 안정호 2급(갑) ‘18.1.～현재 사업 총괄

팀장 박병국 2급(을) ‘18.1.～현재 사업 추진

차장 최윤석 3급 ‘18.1.～현재 사업 추진

다른기관 또는
민간인 관련자

◦ 국토교통부 수자원개발과

- 광역 및 공업용수도 개발업무 총괄

◦ 설계자

- ㈜도화엔지니어링, ㈜한국종합엔지니어링, ㈜건화 등

◦ 시공자

- 우선구간 : ㈜금성백조 등

- 2공구 : ㈜계룡건설 등

- 3공구 : ㈜동부건설 등

- 4공구 : ㈜한신공영 등

◦ 감리자

- 우선구간 : ㈜도명엔지니어링

추진실적

◦ ‘기본 및 실시설계용역 착수(’15.10월)

◦ 우선구간 시설공사 착수(’16.10월)

◦ 2·3·4공구 시설공사 착수(’17.12월)


