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사 업 명 평화의댐 치수능력증대사업

사업개요

및

추진경과

◦ 추진배경

- 최근 기후변화에 따른 극한홍수에 대비, 치수사업을 시행

하여 평화의 댐 안전성 확보 및 국민의 생명과 재산보호

◦ 추진기간 : 2012 ~ 2018

◦ 총사업비 : 1,384억원

◦ 주요내용

- 댐 월류대비 정상부 및 하류사면 콘크리트 보강 (t = 1.5m)

- 유수 비산방지 등을 위한 도류벽 및 감세공 설치 등

◦ 추진경과

- 1986. 10. : 임남댐(금강산댐) 발전소 착공

- 1987. 4. ~ 1988. 5. : 평화의댐 1단계 공사 시행

- 2002. 5. ~ 2002. 8. : 1단계 보강공사 시행

- 2002. 9. ~ 2006. 12. : 2단계(증축) 공사 시행

- 2011. 12. ~ 2012. 3. : 치수능력증대사업 기본계획수립 용역

- 2012. 6. : 기본계획(변경)고시 및 총사업비 협의 완료

- 2012. 11. : 실시계획 고시 및 공사착수

사업수행자
(관련자및

업무분담내용)

◦ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 2급(을) 안정호

- 최종 결재자 : 1급 고양수



◦ 사업 관련자

구분 성명 직급 수행기간 담당업무

기관장 이학수 사장 `16.09. ~현재 건설사업총괄

권역이사 임성호 상임이사 `16.12. ~현재 건설사업총괄

처장 안정호 2급(갑) `17.01. ~현재 건설사업총괄

부장 박병국 2급(을) `18.01. ~현재 건설공사총괄

차장 정혜원 3급 `18.01. ~현재 사업관리총괄

다른기관 또는
민간인 관련자

◦ 설계자 : ㈜이산, 시공자 : 대림산업㈜

◦ 국토교통부 수자원정책국 수자원개발과

- 예산편성ㆍ결산업무, 사업시행 기관협의, 기본계획 고시 등

추진실적 ◦ 댐 하류사면 및 월류부 구조물 보강공사 완료


