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사 업 명 댐 유역 생태계 복원사업

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경
- 댐 저수구역의 생태복원으로 유역 생태계 네트워크를 회복

하고, 자연여과 기능을 향상하여 건강한 생태기반 마련

○ 추진기간 : 2021 ～ 2025

○ 총사업비 : 495억원

○ 주요내용
- 생태복원 시범사업, 전략․기본계획 수립 및 복원사업 추진,

생태계 관리시스템 구축

○ 추진경과
- `20. 3~9. : 댐유역 생태계복원 정책제안 및 기재부 2차심의 완료

- `20. 12. : 댐유역 생태계복원 국고 반영

- `21. 2 : 댐유역 생태계복원 대행계약 체결

- ‘21. 3 : ’21 댐유역 생태계복원사업 추진계획 시행방침

사업수행자
(관련자및

업무분담내용)

○ 사업 관련자

구분 성명 직급 수행기간
담당업무

(업무분담 내용)

기관장 박재현 사장 ‘20. 3. ~ 현재 사업총괄

부문이사 이한구 이사 ‘20. 3. ~ 현재 사업총괄

본부장 이경희 1급 ‘20. 3. ~ 현재 사업계획 총괄

처장 황상철 1급 ‘20. 12. ~ 현재 사업계획 총괄

부장 어정희 2급(을) ‘20. 3. ~ ’21. 1 사업계획 수립

부장 김지원 2급(을) ‘21. 1. ~ 현재 사업계획 추진

차장 유성수 3급 ‘20. 3. ~ 현재 사업계획 실무



다른기관 또는
민간인 관련자

◦ 환경부 수자원정책국 수자원정책과

- 댐 유역 생태계 복원사업 총괄

추진실적

○ ‘21. 3 : 댐유역 생태계복원사업 과업수행계획서 제출 (→환경부)

○ ‘21. 3 : 댐유역 생태계복원 선도사업 실시설계용역 시행방침
* (선도사업 대상지 선정) 홍수터 내 경작사례가 많은 안동․임하댐을 중심

으로 시범사업 추진에 적합한 대상지를 정량적 평가를 통해 선정

○ ‘21. 3 : 댐유역 생태계복원 기본계획 수립용역 기술심의요청
* (기본계획 과업개요) 기본구상을 통해 댐(37개)별 생태계 보전․관리전략,

생태네트워크 및 복원방향을 정립하고 후속사업(권역별 1개소)을 위한

기본계획 수립


